

Integraatiomekanismit kokonaissuunnittelun näkökulmasta

RAIN 26.9.2016

*Piia Sormunen, TkT, ammatillinen opettaja
Toimialajohtaja, neuvonantopalvelut*



Big Room työskentely



- Me **osallistumme** Big Room työskentelyyn suunnittelijoina ja asiantuntijoina
- Me **toimimme Big Room koordinaattoreina** rakennushankkeissa
- Me **fasilitoimme työpajatyöskentelyä** konsultointihankkeissa
- Me **fasilitoimme yhteistoiminnallisia tilaisuuksia**
- Me **valmennamme** henkilöstöä/ rakennusalaa työskentelemään Big Room työpajoissa sekä fasilitoimaan työpajoja

GC neuvonanto - pääpaino on organisatorisissa mekanismeissa!

Big Room koordinaattori –Puolueeton asiantuntija rakennushankkeen eduksi


- Big Room –koordinaattori toimii projektipäällikön tukena projektin eduksi.
- Big Room- koordinaattori toimii työpajojen vetäjänä, huolehtii työpajatyöskentelyn prosessista ja tiedonhallinnasta.
- Työpajojen vetäjä ja prosessin hallinta :
 - Päivien suunnittelu, agendan laatiminen ja esityslistan koordinointi yhdessä projektipäällikön kanssa.
 - Työpajatiedotus: kutsujen lähetys, käytännön järjestelyt
 - Oikeanlaisten työpajatyöskentelymenetelmien valinta
 - Työpajojen fasilitointi
- Tiedonhallinta:
 - Työpajoissa syntyneiden päätösten dokumentointi, seuranta ja hallinta erillisellä tiedonhallintaohjelmistolla
 - Muistioiden laadinta
- Projektitiimin valmennus vuorovaikutteiseen työskentelytapaan

Big Room- koordinaattorin tehtävä on toimia projektiryhmän tukena osallistaen heidät vuorovaikutteiseen työskentelyyn, ei toimia puheenjohtajana tai tehdä itsenäisesti päätöksiä.




Case- Allianssihanke

- Roolimme energia-asiantuntija+ Big Room koordinointi
- Kilpailuryhmän valmennus
- Big Room koordinaattori työskentelee projektipäällikön tukena
- Big Room kerran viikossa – Viikkokello
- Tiedonhallinta
 - Trello
 - Projektipankki
 - Sähköpostit ainoastaan agendat ja muistiot



Esimerkki viikkokokellosta



Esimerkki Agenda

Big Room 3/2016

Klo 9.00-9.30	Tapaamisen uutiset ja päivän tavoitteet, projektipäällikkö Tiedonhallinta, Big Room koordinaattori
Klo 9.30-11.00	Työpaja 1: Avaintavoitteiden määrittely, pj. Big Room koordinaattori
11.00-12.00	Lounas
12.00-12.15	Arkkitehtisuunnitelmien esittely, Arkkitehti
12.15-15.30	Työpaja 2a: Tekninen työpaja (APR, xx rakennustoimi), pj. xx - To Do - listan läpikäynti - Tekniset tilavaraukset - Energiaoptimointi - Muut ajankohtaiset asiat - Next steps Työpaja 2b: Käyttäjätyöpaja (käyttäjät, arkkitehti), pj. xx - Käyttäjien kommentit suunnitelmiin - Tulosten purku, keskustelu - Next Steps
15.30-16.00	Päivän yhteenveto, Projektipäällikkö



Case- SRV REDI

- Roolimme Big Room koordinointi
- Big Room kerran viikossa – Viikkokello
- Big Roomissa erillispalaverissa syntyy
 - Päätöksiä
 - Tehtäviä
- Tiedonhallinta
 - ModelSpace Big Room
 - Projektipankki



SRV REDI työpajojen tiedonhallinta

The screenshot displays the 'modelspace cloud' interface for 'SRV REDI työpaja - Big Room'. The main view shows a table of tasks with columns for 'Suor.' (Status), 'Imp.' (Import), 'Suor.' (Status), 'Tunnus' (ID), 'Osapuoli' (Party), 'Toimeksiantaja' (Client), 'Toim. osapuoli' (Service Party), 'Tehtävätyyppi' (Task Type), 'Lohko' (Block), and 'Hyväksynyt' (Approved). A modal window titled 'Tehtävän ominaisuudet' (Task Properties) is open, showing fields for 'Tunnus' (160049), 'Tehtävä' (Task), 'Kiireellisyys' (Urgency), 'Aloitus pvm' (29.8.2016), 'Valmistumis pvm' (30.6.2017), 'Vaihe' (Big Room), 'Tekijä osapuoli / käyttäjä' (Selected Party), 'Toimeksiantaja' (Granlund Consulting), 'Lohko' (Selected Block), and 'Tehtävätyyppi' (Selected Task Type). A 'KOHTEEN KOMMENTIT' (Task Comments) section is also visible, with a checkbox for 'Ilmoita muutoksesta tekijää' (Notify author of changes) and a 'Lisää' (Add) button.



modelspace
Big Room

- Big Room -tehtävät eri osapuolille
- Tehtävien taustalla asetetaan hankekohtaista lajittelutietoa raportointia varten (esim. lohko, tehtävätyyppi, id-numero, kiireellisyysaste)
- Tehtävien kommentointi
- Liitetiedostojen ja URL-linkkien liittämisen mahdollisuus tehtäviin
- Tehtävän tilan seuranta ja hyväksyttämismenettelyt




SRV REDI työpajojen tiedonhallinta

© 2016 Gravicon | Modelspace v.5.0



- Helposti ja nopeasti katselunäkymä tehtävistä erilaisilla lajitteluilla
- Erilaisia raporttityyppejä ja havainnollistamistapoja hankkeen tehtävien tilanteesta helpottamaan seuranta ja hankejohtamista

SRV REDI työpajojen tiedonhallinta



Modelspace Big Room tiedonhallintajärjestelmän hyödyt hankkeelle:

- Hankkeen kaikki huomiota vaativat tehtävät samassa paikassa
- Tietokantapohjaisuus mahdollistaa hakutoiminnot ja erilaiset raportointivaihtoehdot
- Kaikkien hankkeen osapuolien käytettävissä ja tilannetiedon hakemisessa



Teemme asiakkastamme edelläkävijöitä!



Piia Sormunen
Toimialajohtaja,
neuvonantopalvelut
p. 040-6533118
piia.sormunen@granlund.fi



Sari Linna
Big Room - koordinointi
050 564 6311
Sari.linna@granlund.fi



Susanna Sairanen
Big Room -koordinointi
Coaching -palvelut
0400 934 134
Susanna.sairanen@granlund.fi

