



RAIN – RAKENTAMISEN INTEGRAATIOKYVYKKYYS

Loppuseminaari 11.12.2018

YIT:n pääkonttori, Helsinki

Yhteistoimintamekanismit sekä Ihmiset ja johtaminen



LEAN CONSTRUCTION
I N S T I T U T E - F I

YIT / Sääksi

CASE YIT keskus, Käpylä

Rakennettu 1992

Peruskorjaus (talotek. ja rak.työt)

5 krs ja 6800 bm2

Purkutyöt alkoivat 4/2018

Rakennustyöt valmiit 9/2018



Casen tavoitteet

- Tavoitteena vakuuttaa asiakas rakentamisessa käytettävien uusien toimintamallien hyödyistä, tilasuunnittelun sekä tilaratkaisujen merkityksestä työympäristöön ja niihin liittyväistä osaamisistamme.
- Tyytyväinen asiakas ja loppuasiakas sekä läpimenoaika 6kk (-40% alkuperäisestä)



YIT / Sääksi

Mitä teimme?

Yhteistoimintamekanismit sekä Ihmiset ja johtaminen :

- Tekijöiden välinen toimintamalli perustus yhteistoiminnallisuuteen
- Osallistaminen tahtisuunnitteluun
- Kick off tavoitteiden kirkastamiseen ja yhteistoiminnallisuuteen
- Last planner kriittisiin vaiheisiin
- JIT materiaali virtauttamiseen
- Päivittäisjohtamisen taulu
- Kata coachaamista tuotannon johdolle ja verkostolle
- Jatkuvaa parantamista



Tulokset

- Video



YIT / Sääksi

Mitä opimme?

- Uudet toimintamallit toimivat
- Verkosto haluaa olla mukana
- Coaching tarvitaan

