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Hankkeen perustiedot: 
 Helsingin yliopiston rahastot 

 n.12 600brm2 ja n.44 500m3

 11, joista 6 maan päällä ja 5 

kellarissa 

 2014 – 2017

 Toteutus allianssimallilla

Tuleva käyttö:
 Tiedekulma

 Unisport

 Toimisto
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 Kasata hankkeen keskeiset toimijat yhteisvastuullisen 

sopimuksen piiriin tarkoituksena parantaa ja lisätä 

osapuolten keskinäistä yhteistoimintaa ja 

vuorovaikutusta.

 Tehdä yhteistyötä avoimessa ja innostavassa ilmapiirissä 

sekä asettaa yhteiset tavoitteet. 

 Toimijoiden sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin, myös 

aliurakoitsijoiden.

= Tilaajan tavoitteista allianssin tavoitteiksi ja 

edelleen avaintulosalueiksi

Hankemuodon tavoitteita
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Hilma ARK

Arkkitehtuurikilpailu

Hankintailmoitus

huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 2015 

kilpailuseminaari

Työpaja

Osallistumishakemusten 

vertailu ja päätös tarjoajista

Tarjousten vertailu 

ja hankintapäätös

Tietopyyntö

infotilaisuus

Teknisten 

suunnittelijoiden 

valinta

Yritysreferenssit

Henkilöreferenssit

Projektisuunnitelma

Palkkio

Hankintaprosessi
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Hankesuunnittelu- ja 

kehitysvaihe

Hankesuunnittelu

INVESTOINTIPÄÄTÖS 

HANKESUUNNITELMAN 

POHJALTA / EXIT

Kehitysvaihe

KEHITYSVAIHEEN TULOKSEN 

VERTAAMINEN 

HANKESUUNNITELMAAN JA 

SEN POHJALTA 

RAKENTAMISPÄÄTÖS / EXIT

Työmaan perustaminen

Käyttäjien väistöt 

HANKESUUNNITTELU- JA 

KEHITYSVAIHE:

- Kesto 2,5kk + 10kk

- Kustannukset n. 1,2M€

- Osapuolet:

- Päätoteuttaja

- Arkkitehti

- Rakennuttajakonsultti

- Rakennesuunnittelija

- LVIAS- suunnittelijat

- Erikoissuunnittelijat

- LVIS- urakoitsijat

- (purku-urakoitsija)
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ARKKI-

TEHTI

Sopimussuhteet Yliopistonkatu 4

PÄÄ-

TOTEUT-

TAJA

6

TILAAJA

Tilaajan muut 

asiantuntijat, 

mm. palvelu-

muotoilu, 

sisustus-

suunn.

Erityis-

asiantuntijat, 

mm. 

palokonsultti, 

akustikko, 

yms.

Muut 

aliurakoitsijat 

ja hankinnat

Raken-

nuttaja-

konsultti

TATE-

urakoit-

sijat

Sähkö-

suunnit-

telija

Raken-

nesuun-

nittelija

LVI-

suunnit-

telija

YHTEISET SOPIMUS-

PERIAATTEET JA -

KANNUSTEET

Muut 

urakoit-

sijat
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ARKKI-

TEHTI

Sopimussuhteet Vuolukiventie 1b 

PÄÄ-

TOTEUT-

TAJA

7

TILAAJA

Tilaajan muut 

asiantuntijat.

Erityis-

asiantuntijat, 

mm. 

palokonsultti, 

akustikko, 

yms.

Muut 

aliurakoitsijat 

ja hankinnat

Raken-

nuttaja-

konsultti

TATE-

urakoit-

sijat

Sähkö-

suunnit-

telija

Raken-

nesuun-

nittelija

LVI-

suunnit-

telija

YHTEISET SOPIMUS-

PERIAATTEET JA -

KANNUSTEET
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Loppuraportista

25.5.2016 8



www.helsinki.fi/yliopisto

 Osapuolten yhteisen intressin varmistaminen 

kaupallisella mallilla 

 Yhteistoimintamallin jalkauttaminen aliurakoihin esim.

 Valinta yleissuunnitelmilla

 Aliurakoitsija mukana toteutussuunnitelmien kehittämisessä

 Maksuperuste ja kannustinjärjestelmä yhteistoimintamallin 

mukaisesti

 Yhteistoimintaa palvelevaa työskentelymallia ja 

johtamisjärjestelmää

Mitä tavoitellaan
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 Yhteiset pelisäännöt ulotettava läpi toimitusketjun

 Aliurakoitsijoiden kilpailuttaminen laatu/hinta-

perusteiseksi

 Aliurakoitsijoiden kannustimet sovitettava palvelemaan 

allianssin tavoitteita

 Yhteistoiminnalliset työskentelytavat otettava käyttöön

Mitä kehitettävä
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Kiitos!


