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SISÄLTÖ

●Hanke Vt6 Taavetti – Lappeenranta

●Allianssin muodostus ja aikataulu

●BIGROOM toiminta KAS ja TAS vaiheissa

●LASTPLANNER menetelmä ja aikataulutus KAS ja TAS vaiheissa



VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN
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28 km valtatietä
• 11,5 km uutta
• 16,5 km leventämistä
• 5 eritasoliittymää

• 17 siltaa: 3 vanhaa ja 1+1 rataan liittyvää

• Pohjavedensuojausta n. 11 km

• Meluesteitä n. 8 km, josta valleja n. 6 km

• Riista-aidat, valaistus, pysäköintialueet

• Rinnakkaistiet ja muut tiet

• Kustannusarvio 76 M€



Hankintailmoitus
05/14

Suunnitteluryhmän kilpailuttaminen

Hankintaprosessi

Hankintapäätös
10/14

Suunnitteluallianssi

Hankintailmoitus
10/14

• yksi- tai kaksivaiheinen 
neuvottelumenettely

• 3-5 tarjoajaa

Rakentajan kilpailuttaminen
Hankintapäätös
02/15

VT 6 projektiallianssin
kehitysvaihe

Aloitus
3/15

Työt käyntiin 
09/15

TP

TP
Kaksi parasta

jatkaa

• kaksivaiheinen neuvottelumenettely
• 4-6 tarjoajaa

Markkinainfo 05/14



OSAPUOLET

●Tilaaja

• Liikennevirasto

●Palveluntuottajat

• Skanska Infra Oy

• Pöyry Finland Oy

• Ramboll Finland Oy



AIKATAULU

Valmisteluvaihe 3.11.2014 - 10.3.2015

Kehitysvaihe 11.3. – 31.8.2015

Toteutusvaihe 1.9.2015 – 30.9.2018 + 5 v. takuu

Tie liikenteelle, tavoite 1.12.2017

V. 2018 aikana viimeistelytöitä ja lopullisia päällystyksiä

7



Ympäristö
Eevaliisa Härö

Pohjavesi 
Pirkko Öhberg

Mallinnus
Kyösti Ratia

Riskit/Mahdollisuudet
Harri ”Hartsa” Sivonen

Tieryhmä Ilkka Puustinen, Hanna Kuusisto, Mikko Alilonttinen, Kyösti ”Köpi” Kanerva                                                                                        

Seppo Kaikkonen, Antti Kuokkanen, Mari Sipilä, Niklas von Schantz, Jukka Pasanen

APR (Troikka) Harri Liikanen, Janne Tikkamäki, Harri ”Hartsa” Sivonen

Taitoryhmä Kirsti Helminen, Jouni Tiainen, Jukka Jääskeläinen, Eero Kumpulainen

Georyhmä Aleksi Salomaa, Marko Laurila, Seppo Kaikkonen

LAPR Troikka + Ilkka Puustinen, Kirsti Helminen, Aleksi Salomaa, Eevaliisa Härö

Seppo Kaikkonen, Eero Kumpulainen, Kyösti Ratia, Hannu Moilanen
Projektisihteeri Kyösti ”Köpi” Kanerva

AJR Jukka Hietaniemi, Pekka Petäjäniemi, Ari Huovila, Peter Molin, Mikko Inkala, Markus Lipsanen
Läsnäolo ja puheoikeus: Jyrki Karhula, Harri Liikanen, Janne Tikkamäki, Harri ”Hartsa” Sivonen

KAS–vaiheen organisaatio



N N
Viestintä ..ym

Heikki Lehkonen
Tietomallinnus

Mari Sipilä
Määrät/Massansiirto

Kalle Willman
Laatu 

N N
Projektisihteeri

APR

AJR Jukka Hietaniemi, Pekka Petäjäniemi, Ari Huovila, Peter Molin, Mikko Inkala, Markus Lipsanen

Läsnäolo ja puheoikeus: Jyrki Karhula, Harri Liikanen, Janne Tikkamäki, Harri Sivonen

N N
Laatu (sillat)

Antti Värri
Talous

Janne
Tikkamäki

Allianssin
Projektipäällikkö

TAS–vaiheen organisaatio __ Luonnos_30062015

Harri
Liikanen

Allianssin apulais-
Projektipäällikkö

Harri
Sivonen

Suunnittelu
Vastuuhenkilö

Antti
Kuokkanen

Maanrakennus
vastuuhenkilö

Jukka
Jääskeläinen

Sillanrakennus
vastuuhenkilö

LAPR   APR + Ilkka Puustinen, Kirsti Helminen, Aleksi Salomaa, Eevaliisa Härö, Hannu Moilanen, Projektisihteeri Kyösti Kanerva

NN
Työnjohtaja

Juuso Häkämies
Työnjohtaja

Jari Mannala
Työnjohtaja

Mikko Rajamäki
Työnjohtaja

Juha Vartiainen
Aluevastaava

Timo Takala
Aluevastaava

+ muut 
Tekniikkalajien
vastuuhenkilöt

NN
Mittaustyönjohtaja + mittaryhmät

Talous auditointi
Seppo Kaikkonen

Turval. Auditoint
Eero Kumpulainen

Eero Veteli
Työnj + Liikjärj



BIGROOM KAS VAIHEESSA

●KAS vaiheessa Bigroom perustettiin Pöyry talolle

• Kaukana hankkeesta ja Tilaajan edustajasta

• Suunnittelija ja rakentaja lähellä
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BIGROOM KAS VAIHEESSA

●Suunnittelija ja rakentaja 3 pv/vko (ti-to)

• Tilaajan edustaja 1-2 pv/vko

●Kaksi neuvottelutilaa (Iso ja pieni) sekä työpisteitä noin 17 kpl

●Tekniikka vastaavat ja tekniikkalajikohtaiset vastuusuunnittelijat 

molemmilta suunnittelupuolen yrityksiltä

• Tie, geo, taito tekniikkalajit tiiviisti edustettuina

• Ympäristö, valaistus, liikenteenohjaus, riskit vähemmän paikalla

●Rakentajan edustajia KAS vaiheessa projektipäällikön lisäksi

• Maanrakennus- ja siltatekniikkavastaavat sekä ko. teknikkalajien
erityisasiantuntijat

• Projekti-insinöörejä: massat ja kustannukset, laatu ja talous 
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BIGROOM TAS VAIHEESSA

●TAS vaiheen bigroom sijoittuu hankkeen keskelle Jurvalaan

entisen K-marketin tiloihin

●Suunnittelija ja rakentaja ”reissuhommissa” tilaaja ”kotiseudulla”

●Ensimmäiset 5 kk käytettiin kahta bigroomia
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BIGROOM TAS VAIHEESSA

●Rakentaja ja tilaaja 4 pv/vko

●Suunnittelun edustus 3 pv/vko tie, geo, taito tekniikkaryhmissä

• Muista tekniikkalajeita tarpeen mukainen bigroom edustus, ympäristö 
kevät/kesä 1-2 pv/vko, valaistus ja liikenteenohjaus yksittäisiä päivä

●Tilat suunnittelulle ja työmaanjohdolle K-kaupan sisältä

• Kaksi neuvottelutilaa (iso ja pieni) ja työpisteitä noin 24 kpl

• Projektinjohdolla, maanrakennusvastaavalla ja mittaryhmällä omat 
huoneet

• Neuvottelutiloista jatkuvat Bluejeans neuvottelu ”kutsut”

●Työpäälliköille ja työmaan henkilöille omat parakkitilat k-kaupan 

takapihalla

13



BIGROOM ”OPIT”

●”Potilas” lähellä, eli aineistot ympärillä kokoajan nähtävillä

●Asioiden käsittely ja ongelmienratkaisu nopeaa ja yhteistä

●Yhteishenki kasvaa ja ryhmä tiimiytyy

●Miehitys suunniteltava, jotta tarvittava tietotaito ja päätösvalta 

edustettuna

●”jos et ole bigroomissa asiat vain etenee sinusta riippumatta”

●Tiedottaminen ”muulle ryhmälle” haasteena

●Kaksi bigroomia ei toimi (Me ei onnistuttu siinä)

●Ennakko-odotuksia suunnittelijalta TAS vaiheen reissaamisesta

• Muutaman viikon jälkeen suunnittelijat halusivat olla työmaalla
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LASTPLANNER JA AIKATAULUTUS KAS 
VAIHEESSA

●KAS vaiheessa laadittiin 3 kk aikataulu LASTPLANNER menetelmää 

hyödyntäen

●Päivitettiin kaksi kertaa KAS vaiheen aikana

●Opit

• Kaikille osapuolille ensimmäinen Allianssihanke, vaikeutti tunnistamaan 
tarvittavia tehtäviä ja niihin kuluvaa ajankäyttöä

• Tekniikkalajikohtaisesti tehtävät ja niiden prioriteetit muuttuivat 
useasti (hintatietoisuus, hallinnolliset asiat/muutosten hyväksynnät)

• Itse LASTPLANNER ”sessioihin” pitäisi valmistautua ennakkoon hyvin, 
kaikilla tiedossa ennalta päätehtävät, yleisaikataulu ja vaiheet

• Kirjattavien tehtävien tarkkuustaso kommunikoitava etukäteen, 
muuten osa jää miettimään detaljeja ja osa kulkee suuria linjoja

15



16



LASTPLANNER JA AIKATAULUTUS TAS
VAIHEESSA
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●Yleisaikataulu laadittiin KAS vaiheen lopussa



AIKATAULU TAS VAIHEESSA

●Yleisaikataulun pohjalta laadittiin suunnittelun välitavoite ja 

vaiheistus aikataulu
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Värien selitys

Suunnitelma valmis Päivitys 9.6.2016

Valtatie 6 Taavetti - Lappeenranta Allianssi Suunnitelman valmistumiseen 0 - 30 päivää 25.9.2016

Suunnitelmien tarkastus ja toimitusaikataulu

Kohde

Suunnittelun 
itselleluovutus 
(suun pvm/tot 

pvm) Allianssin tarkastus Livin hyväksyntä Aineisto työmaalla HUOM!

Suunnitelt
u Muutos

Toteutunu
t

Suunnitelt
u Muutos

Toteutunu
t

Suunnitelt
u Muutos

Toteutunu
t

Tie

Alue 1

Paallysrak. vt6 plv -137-800, E1 19.8.2016 26.8.2016 28.9.2016 - - - 2.9.2016 7.10.2016

Paallysrak. vt6 plv 800-2200 11.5.2016 11.5.2016 20.5.2016 17.5.2016

Alusrak. vt6 plv 2200-3800, E2 
rampit 14.10.2016

21.10.201
6 21.6.2016 21.6.2016 - - -

28.10.201
6 8.7.2016 8.7.2016

Paallysrak. vt6 plv 2200-3800, E2, 
vt26 14.10.2016

21.10.201
6 25.8.2016 31.8.2016 - - -

28.10.201
6 9.9.2016 16.9.2016

Paallysrak. vt6 plv 3800-4600 11.5.2016 11.5.2016 20.5.2016 17.5.2016

Alue 2

Alusrak. vt6 plv 4640-6160 19.10.2015
21.10.201

5
21.10.201

5 - - -
30.10.201

5
30.10.201

5

Paallysrak. vt6 plv 4640-6160 30.5.2016 3.6.2016 25.8.2016 31.8.2016 - - - 10.6.2016 9.9.2016 14.9.2016

Alue 2

Alusrak. M3, M5, M10 ja M4 plv 0-
400 2.11.2015 4.11.2015 4.11.2015 - - -

13.11.210
5

13.11.201
5

Paallysrak.  M3, M5, M10 ja M4 plv 
0-400 30.5.2016 3.6.2016 25.8.2016 31.8.2016 - - - 10.6.2016 9.9.2016 2.9.2016

Alusrak. M4 plv.300-1800, Y17-Y21 7.12.2015 9.12.2015 9.12.2015 - - -
18.12.201

5
16.12.201

5

Päällysrak. M4 plv.300-2100, Y17-
Y21 30.5.2016 3.6.2016 9.12.2015 - - - 10.6.2016

16.12.201
5

Päällysrak. J4 plv. 0 - 1400 (K5J) 15.4.2016 22.4.2016 11.5.2016 11.5.2016 - - - 29.4.2016 20.5.2016 17.5.2016

Alue 3

Paallysrak. vt6 plv 6160-7600 15.4.2016 22.4.2016 11.5.2016 11.5.2016 - - - 29.4.2016 20.5.2016 17.5.2016



AIKATAULU TAS VAIHEESSA

●3 kk ”lippulappu” aikataulua ei laadittu

●3 vko aikataulu laadittiin jokaiselle tekniikkalajille ja viikkotehtävien 

toteutumista seurattiin

• Avaintavoitteissa positiivinen muutostekijä tuotannon luotettavuus
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Viikon työsuunnitelma
Projekti Vt6 TaaLa Tehtävä yhteensä 11 Tehtävä yhteensä 0

Lohko/Tekniikkaryhmä Väylä tehtäviä valmis 8 tehtäviä valmis 0

Vastuuhenkilö Ilkka Puustinen TTP 73 % TTP #DIV/0!

Aikataulutehtävä

V
a
s
tu

u
h
e
b
k
il
ö Resurssit

/työsaav
utus/mu

ut 
komment

it

Alkupvm 12.9.2016 vko 37 TTP-analyysi Alkupvm 19.9.2016 vko 38 TTP-analyysi Alkupvm 26.9.2016 vko 39

Ma Ti Ke To Pe Tehty

K
a
te

g
o
ri
a

Ma Ti Ke To Pe Tehty

K
a
te

g
o
ri
a

Ma Ti Ke To Pe

12.syys 13.syys 14.syys 15.syys 16.syys kyllä Ei 19.syys 20.syys 21.syys 22.syys 23.syys kyllä Ei 26.syys 27.syys 28.syys 29.syys 30.syys

Alue 1

Vt6 plv. -137 - 800

E1 Taavetin läntinen etl

K1, k2, k3, k4, k5

S1, S2

- Geometria; K2, K2J, 
E1R2

Kyöst
i

- Geometria; E1R1
Kyöst

i

- Geometria; y-tiet, kadut
Kyöst

i

- Tyyppipoikkileikkaukset
Kyöst

i

- Liittymät
Kyöst

i

- Rajatietojen tarkistus

Ilkka/
Kyöst

i

- kiertoliittymä mallinnus
Kyöst

i

- vt6 mallinnus
Juha-
Matti

A K K K V

- Alkupään liittyminen 
nykyiseen

Kyöst
i

- vt6 ratkaisusta sopiminen Ilkka A V 1

- Rakenteet
Kyöst

i

- Kuivatus
Kyöst

i
A K V 1

- Poikkileikkauksen 
suunnittelu

Kyöst
i

- Mallinnuksen tarkennus Kari K K V 1

- Piirustusten pohjat, 
Tyyppipoikkileikkaus

Carin
a

- Piirustusten pohjat Antti

- Piirustusten täydennys
Carin

a
A K K K V

- Yhteensovitus

'-yhteensovitus ympäristö Ilkka

- Siltapaikka-asiakirjat, S1 
ja S2

Juha-
Matti

- Mallinnuksen tarkennus

- Massataulukot
Kyöst

i
A K K K K V

- Malliaineisto Kari A K K



TTP
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AIKATAULU OPIT TAS VAIHEESSA

●Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että 3 kk aikataulu olisi ollut 

hyvä laatia ja ylläpitää.

• Hyötyjä olisi tullut päätöksien tekemisen aikatauluttamiseen ja 
tekniikkalajien välisien aikataulukytköksien havaitsemiseen

●Viikkotehtävien laadinta ja ylläpito suunnittelussa vierasta

• Alussa haastetta käyttöönoton suhteen, mutta parin viikon käytön 
jälkeen suunnittelijat (pääsääntöisesti) itsekin näkivät hyödyt

• Kaikki tietoisia mitä keneltäkin odotetaan ja jokaiselle tulee tiedoksi 
missä mennään sekä luo tunnetta että kuuluu samaan TaaLa ”timiin”

• Poikkeamien seuranta ja poikkeamien syihin reagointi jäänyt vähäiselle 
huomiolle

• Pienemmän roolin tekniikkalajien viikkotehtävät yksittäisiä tehtäviä, 
jonkinlainen skaalaus näiden tehtävien osalta pohdittava tarkemmin

●Yleisaikataulu ylläpidettävä isompien muutosten osalta riittävän 

tiheästi
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Hankkeen parhaaksi!


