
Aineiston käyttö ja kopiointi ilman Länsimetron lupaa on kiellettyä.
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Länsimetro Oy –
rakentaa ja omistaa
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Metro pääkaupunkiseudulla

Aineiston käyttö ja kopiointi ilman Länsimetron lupaa on kiellettyä.
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Kantametro  (avattu 1982)

• 21 km (6 km tunnelissa)

• 17 asemaa 

• Varikko Roihupellossa

Länsimetro

• 21 km 

• 13 asemaa

• Varikko Sammalvuoressa
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RUOHOLAHTI – MATINKYLÄ 

• 14 kilometriä

• 8 asemaa:  Lauttasaari, Koivusaari, 

Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, 

Urheilupuisto, Niittykumpu, Matinkylä

• Liikenne alkoi 2017

MATINKYLÄ – KIVENLAHTI 

• 7 kilometriä

• 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, 

Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti

• Varikko Sammalvuoreen 

• Luovutetaan HKL:lle 2023
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• 5 asemaa, 
keskimääräinen pinta 
ala 19 000 m2

• metrovarikko 
Sammalvuoreen, pinta 
ala 32 500 m2

• 2 rinnakkaista 
tunnelia, yhteensä 
17,5 km rataa

• 32 yhdystunnelia 
kahden rinnakkaisen 
tunnelin välillä

Mittava infra-, talotekniikka- ja 
automaatiohanke 

• 7 kuilua (+ 2 varikolla)

• 36 vaihdetta ja 
raideristeystä

• 52 erilaista teknistä 
järjestelmää

• 37 hissiä

• 12 liukuporrasryhmää  

• 32 eduskuntatalollista 
louhetta
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• Louhinnasta siirrytty 
rakentamiseen

• Rakennusurakoiden 
kilpailutus tehty 2018

• Kaikki rakennusurakat 
käynnissä, talotekniset työt 
käynnistyneet,  
järjestelmäasennukset 
alkamassa 

• 2023 osuus luovutetaan 
operaattorille

Mitä tehdään parhaillaan
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Yhteisillä 
tavoitteilla 

onnistumme
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ARJEN 
KÄTEVYYTTÄ

9
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VASTINETTA 
RAHALLE
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YHDESSÄ 
TEKEMÄLLÄ 

Länsimetro Oy   /   7.6.2019 11
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VASTUULLISESTI &
TURVALLISESTI 
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• Länsimetron kakkosvaiheen rakennuttaa 
integroitu projektiorganisaatio

• Tilannejohtamisen malli otettu käyttöön

• Yhteistyön mittaaminen säännöllisesti –
osa tilannejohtamista 

• Sisäistä koulutusta ja valmennusta 
Metroakatemiassa

Big room – fyysinen tila ja toimintapa 
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14
MARKKINAVUOROPUHELU 



15

15

LÄNSIMETRON BIG ROOM 
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TYL Finnoo: GRK Infra Oy ja 
Aki Hyrkkönen Oy

Soukka:
Työyhteenliittymä YIT 
Rakennus Oy ja Are Oy

Ratalinja: GRK Infra Oy 

Kivenlahti: Skanska Infra Oy 

Espoonlahti: SRV 
Rakennus Oy 

Työyhteenliittymä 
Sammalvuori: 
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, 
EM Pekkinen Oy, 
Terrawise Oy ja 
Aro-Systems Oy) 

Kaitaa:
Työyhteenliittymä YIT 
Rakennus Oy ja Are Oy
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PROJEKTIN
JOHTOURAKOITSIJA-
VERKOSTO 
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ASUKASVIESTINTÄ
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tilan

TILANNEJOHTAMINEN
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• ... läpinäkyvyys hankkeen 
tilanteesta

• ... kyky reagoida nopeasti 
muutoksiin ja riskeihin

• ... tehokas projektinohjaus

Tilannekuvan tavoite

Hankkeen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistaminen

Edellytyksenä on:
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Tilannekuva tuo läpinäkyvyyden projektin 
tärkeimpiin osa-alueisiin

Tilannekuva

Kustannukset 
Riskit

Aikataulu Laatu ja 

dokumentaatio

Turvallisuus Yhteistyö



2222
YHTEISTYÖ RAKENNUSKOHTEISSA
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1. Rakenteiden tukema 
luottamus

• Selkeät yhteiset 
toimintamallit ja 
viestintäratkaisut 

• Selkeät ja avoimet 
vastuujaot sekä 
sopimukset

2. Tunnepohjainen 
luottamus

• Hyvä henkilökohtainen 
suhde & huomaavaisuus

• Aktiivinen 
huomioiminen 
päätöksenteossa

3. Oppimispohjainen 
luottamus

• Rakentuu yhteistyön 
kautta 

• Hyvä vuorovaikutus 
lisää avoimuutta ja 
tiedonkulkua

• Arvostus toisen 
osaamiseen

Luottamuksen rakentaminen 
isossa rakennushankkeessa

Ref. http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/arborfish/lesson/10398.pdf
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1. 

Mittaa

2. 

Analysoi

3.

Paranna

• Sisäisen yhteistyön kysely, 

joka mittaa yhteistyötä, 

luottamusta ja tiedonkulkua 

neljästi vuodessa 

• Kyselyyn osallistuvat kaikki 

rakentamisen tahot 

rakennuskohteittain

• Parannusehdotukset 

mietitään yhdessä 

Sisäisen yhteistyön kysely
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Projektinjohto-

urakoitsija, PJU
Liittyvät hankkeet 

Sivu-urakat Aliurakoitsijat 

Sisäinen luottamus, yhteistyö ja tiedonkulku

• Kaikki rakennuskohteen rakentamiseen osallistuvat tahot arvioivat kohteen yhteistyötä ja 

luottamusta

• Mittaus toistetaan neljästi vuodessa 

• Mittaus reflektiivinen, mitä vastasin viimeksi, mitä vastaan nyt

RAKENNUSKOHDE

Suunnittelu

Tilaaja 
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• Länsimetro big room
vuoden projektiteko 
2018

• Tilannehuone ja 
tilannejohtaminen 
kiinnostaa; vierailuja 
eri tahoilta viikoittain

Onnistumisia..
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Vastuullista omistamista
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TILAAJAORGANISAATION MALLI 

OMISTAJAMALLI 

Suunnittelu Rakentaminen
Ylläpito ja 

huolto

Suunnittelu Rakentaminen
Ylläpito ja 

huolto
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EI KUULU 
MULLE!

TÄMÄ ON
SUUNNITTELUN

VIRHE! 

NYT EI OLE 
AIKAA 

LAATUA 
MIETTIÄ! 

SE NYT VAAN 
MAKSAA 

MITÄ 
MAKSAA!

Onko tästä 
haittaa 

naapuri-
hankkeelle? 

Yhdessä 
tästä 

selvitään.

Toimiiko 
ratkaisu 50 

vuoden 
kuluttua?

Onhan 
kunnossapito 
huomioitu?



@metrorakentuu
www.lansimetro.fi

Kiitos!


