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Sensitivity: Internal

Transformaatio:
Vakioitu runkotäsmäkonsepti, joka huomioi holvilla 

olevan tilan, työvaiheiden virtauksen ja työn 

virtauksen, ja sen toteuttaminen systemaattisesti 

jokaisella työmaalla

Henkilö- ja 

työmaariippuvainen 

runkotäsmätoteutus

Hankinnat

Hankintoja myöhässä

Toimitus terminaaliin

Toimituksissa poikkeamia

Varastosaldot karkealla tasolla

Pakkausmerkinnöissä puutteita

Nykytilasta havaintoja:

Kotiinkutsu työmaalle

Toimitus työmaalle Nosto holville Asennus (työvaiheittain)

Kotiinkutsu myöhässä tai muuttuu

Kuljetusjärjestelysäätöä

Epäselvyydet, kollin lohko-kerros

Toimitus myöhässä

Toimituksissa poikkeamia
Tila vähissä

Suoratoimituksista nostoja

Kipsit väliseinien kohdalla

Suojaus puutteellinen

Ylimääräistä haalausta



Sensitivity: Internal

Tilakohtainen 

materiaalitarpeen 

suunnittelu

Pilotoinnissa: Runkotäsmäkonsepti, jolla mahdollistetaan lyhyemmän läpimenoajan 

rakentaminen ja minimoidaan työmaavarastoinnista aiheutuvat häiriöt.

➢ Välivaraston hyödyntäminen yli toimittajien setityksessä

➢ Tilakohtaisesti setitetyt runkotäsmät sisältäen parvekeovet, kipsilevyt, kiskot, rangat, 

patterit, kahitiilet, runkopalkit, ohutsaumalaastit, muurauslaastit

➢ LVIS-tuotteita porraskerroksittain.

❖ Ikkuna-asennus elementtitehtaalla.

Logistinen suunnittelu 

setityksestä ja toimituseristä 

välivarastoon ja työmaalle

Logistiikkakumppanin kanssa 

toimitusten ja välivaraston 

setityksen läpikäynti

Runkotäsmien

sijoitusten suunnittelu

Elementtiasennustyöryhmän 

kanssa runkotäsmäsijaintien

läpikäynti 

Kustannus-hyötyanalyysi ja 

konseptin toteutettavuuden 

arviointi



Sensitivity: Internal

Vastaava työnjohtaja

Työmaainsinööri

Runkotyönjohtaja

Elementtiasennuksen työryhmä

Logistiikkakoordinaattori

Välivaraston työntekijä

Väliseinäasennuksen työryhmä

Sähköurakoitsijan työnjohtaja

LVI-urakoitsijan työnjohtaja

Sähköasennuksen työryhmä

LVI-asennuksen työryhmä

Ikkuna- ja parvekeoviasennuksen työryhmä

Toimittajat

Hankinta

Torninosturikuljettaja



Sensitivity: Internal
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Sensitivity: Internal

Transformaatio: Sisävaiheen täsmätoimitusten konsepti, joka 

huomioi tahtialueilla hyödynnettävissä olevan tilan, 

tahtituotantomallin prosessi- ja työvaihevirtauksen 

sekä työn virtauksen, ja sen toteuttaminen 

systemaattisesti jokaisella työmaalla

Henkilö- ja 

työmaariippuvaisesti 

sisävaiheen toimitukset 

ja välivaraston käyttö

Nykytilasta havaintoja:

Kalusteet Laminaatti Ovet List.
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Kalusteet Laminaatti Ovet List.
K
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Kuorman 

purku
Haalaus Asennus

Aikaikkunat toimituksille

Haamutehtäviä

Aputehtävät tekemättä

Vaihtelu, työaika/työsaavutus

Ajoitus epävarma

Kuljetus tai haalaus myöhässä

Haalaus tarvitsee erillisohjeistusta/opastusta

Esteitä purkupaikalla

Esteitä haalausreitillä

Esteitä varastopaikalla

Asentaja haalaa tai järjestelee materiaaleja



Sensitivity: Internal

Tila- ja 

työvaihekohtainen 

materiaalitarpeen 

suunnittelu

Pilotoinnissa: Sisävaiheen täsmätoimituskonsepti, jolla mahdollistetaan lyhyemmän läpimenoajan 

rakentaminen ja minimoidaan työmaavarastoinnista aiheutuvat häiriöt.

➢ Välivaraston hyödyntäminen toimitusvarmuuden ja -täsmällisyyden varmistamiseksi

➢ Tarpeen mukainen setitys (kerros/huoneisto/muu) pääosin toimittajilta

➢ Työmaan sisälogistiikan vakiointi

Logistinen suunnittelu 

setityksestä ja toimituseristä 

välivarastoon ja työmaalle

Työvaiheiden tilakohtaisten 

toimituserien yhdistämisen 

periaatteiden läpikäynti

Työvaiheiden tilakohtaisten 

toimitusaikaikkunoiden sekä 

kuorman purun ja haalauksen 

käytäntöjen varmistaminen

Logistiikkakumppanin kanssa 

toimitusten, välivarastoinnin, 

kotiinkutsujen ja työmaan 

sisälogistiikan läpikäynti

Kustannus-hyötyanalyysi ja 

konseptin toteutettavuuden 

arviointi



Sensitivity: Internal

Vastaava työnjohtaja

Työmaainsinööri

Sisätyönjohtaja

Logistiikkakoordinaattori(t)

Välivaraston työntekijät

Kiintokalusteasennuksen työryhmä

Lattiapäällystyksen työnjohtaja

Oviasennuksen ja listoituksen työnjohtaja(t)

Lattiapäällystyksen työryhmä

Oviasennuksen ja listoituksen työryhmä(t)

LVIS-asennuksen työryhmät

Toimittajat

Hankinta

Kiintokalusteasennuksen työnjohtaja

LVIS-työnjohtajat

Haalaajat



Sensitivity: Internal
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Sensitivity: Internal

T1

T2

T3



Sensitivity: Internal



Sensitivity: Internal

Prosessin virtaus

Työvaiheen virtaus

Ajoitus terminaaliin 

ja työmaalle

Esivalmistus työmaalla 

/ materiaalien työstö

Kokoonpano

Asennus

Tahtialueilla

Tahtialueiden läpi

Ajoitus työmaalla 

”asennuspisteelle”

Setitys

Haalaus sekä 

sijoitus ja järjestys

Käsivarasto ja 

jälkitoimitukset

Materiaalivirralla tuetaan työn virtausta 

➢ Työn virtaus suunniteltu tukevan prosessin ja työvaiheen virtausta

❖ Materiaalivirta ja logistiikka huomioi prosessin ja työvaiheiden virtauksen 



Sensitivity: Internal

•

•

•

•

•

•

➢Aikaikkuna ja tila asennussijainneissa

➢Aikaikkuna ja tila välivarastoinnille työmaalla / työmaan tiloissa

➢Mahdollisuudet kuormien puruille sekä nostoille ja siirroille



Sensitivity: Internal

Toimittajan 

- Lähtölogistiikka Kuljetus Työmaan 

- Tulologistiikka

- Sisälogistiikka

Kuljetus
KuljetusVälivaraston

- Tulologistiikka

- Sisälogistiikka

- Lähtölogistiikka



Sensitivity: Internal

Ulkopuolinen 

varasto

Työmaan 

varasto

Kokoon-

panopiste

Tilan 

poiminta-

alue

Asennus-

piste

Jätepiste

Mukailtu lähteestä: 

Tommelein, I. D. 1994. “Materials handling and site

layout control.” Proc. 11th ISARC, 

24-26 May, Brighton, UK, in Chamberlain, D. A. 

(editor). Automation and Robotics

in Construction XI, Elsevier Sci. Pubs., pp. 297-304.

doi.org/10.1016/B978-0-444-

82044-0.50044-8 



Sensitivity: Internal

Setityshyödyt

Työmaan 

varastointi-

mahdollisuudet

Setityskustannukset

Rahtikustannukset

Välivarastointikustannukset

Haalauskustannukset

Välivarastointihyödyt

Pienempien 

toimituserien hyödyt

Yhdistettyjen 

toimitusten hyödyt

Tuotantosysteemi



Sensitivity: Internal

Tilaamisen ja 
kotiinkutsujen 

sujuvuus

Kustannustehokkaat 
logistiset 

lisäarvopalvelut

Poikkeamien 
hallinnan 

palvelullistaminen

Toimitusten hallinnan 
palvelullistaminen

Toimitusvarmuus ja 
toimitusten 
joustavuus

Työmaan tulo- ja 
sisälogistiikan 

palvelullistaminen

*

* *

*



Sensitivity: Internal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Sensitivity: Internal



Sensitivity: Internal

Viittaa



Sensitivity: Internal

Työvaihe- ja 

sijaintikohtainen 

materiaalitarve

Tilauksen 

tilausriveinä ja 

tuotenimikkeinä

Toimituksen 

kolleina, 

toimitusriveinä ja 

tuotenimikkeinä

Kolleina ja 

tuotenimikkeinä 

(tai varastonimikkeinä)

Kolleina tai 

tuotenimikkeinä

Kolleina tai 

tuotenimikkeinä

Kolleina ja 

tuotenimikkeinä

(tai varastonimikkeinä)

Tilauksella
Työmaan 

varastosaldossa



Sensitivity: Internal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


