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RAIN3-tyopaja

Keskiviikko 31.8. klo 8.30-13



e LEAN CONSTRUCTION

RAIN3-tyépaja 31.8.2022 klo 8.30-13.00

8.00-8.30
8.30-10.30

Aamukahvit ja kevyt aamupala tarjolla BIM Kampuksella (Lapinrinne 3, 00100 Helsinki)

Mita virtaustehokkuus ja resurssitehokkuus ovat ja miten ne eroavat toisistaan - teoriaa ja kiytannon esimerkkeja

8.30-8.45 Johdatus aiheeseen

8.45-9.15 Virtaus — teoriasta kdytantoon /Joonas Lehtovaara, Aalto-yliopisto

9.15-9.45 Case Kalasatamasta Pasilaan: Suunnittelu tukemassa tuotannon virtausta — kysymys on erityisesti kulttuurinmuutoksesta /
JussiBorgenstrom, Sorkan spora —allianssin suunnittelupaallikko ja Petri Korkiakoski, suunnittelunohjaus

9.45-10.30 Ryhmatyo 1: Virtautetun tuotannon hallinta: johtaminen, kipupisteet, virtauksen mittaaminen

10.30-10.50 Tauko

10.50-12.15

Toimiva virtaus edellyttaa panostusta koko toimitusketjun hallintaan

10.50-11.20

Logistiikka ja toimitusketjun hallinta asuntotuotannossa /Hannes llveskoski, Fira Oy

11.20-12.15
12.15-13.00

Ryhmatyo 2: Tyostetaan yhdessa askeleet kokonaisuuden virtauttamiseen eri nakdkulmat huomioiden

Virtauksen edistaminen rakennusalalla

12.15-12.45 Ryhmatyo 3: Mita kdaytannon testauksia (pilotteja) ja opinnaytetoita tarvitaan RAIN3-verkostossa edistamaan rakennusalan
parempaa virtausta?
12.45-13 Yhteenveto ja paatos
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Kaytannon ohjeistus

* Hybriditydpaja
» Keskustelua voi kayda tyopajan aikana Teamsin chatissa, myos livena
osallistuvat voivat halutessaan liittya keskusteluun
* Mentimeterin kysymyksiin vastaaminen seka livena etta etana
* TyOpajatehtavissaihmiset jakautuvat pienryhmiin osallistumistavan mukaan
* Livena paafasilitaattori: Lauri/Hannu
* Etana paafasilitaattori: Sari
 Etdosallistuja: jos et osallistu ryhmatyoskentelyyn/osallistut vain
osittain, ilmoitathan siita Sarille Teamsin, chatissa
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RAIN3-hankkeen kilpailuoikeudellinen ohjeistus ja pelisaannot

Emme keskustele tarjoustoiminnastamme, hankinnoistamme, emmeka muista liikketoimiimme
liittyvista kaupallisista asioista

Kannamme yhdessa vastuun siita, etta keskustelu kielletyista aiheista keskeytetaan
valittomasti

Pitaydymme tilaisuuksissa yhdessa sovittujen asialistojen aiheissa
Jaamme kaiken tyopaja-aineiston avoimesti verkossa

Osoitamme arvostuksemme puhumalla toisista seka muista alan toimijoista kunnioittavaan
savyyn

Toimimme positiivisesti ja kannustavasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
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RAIN3-hanke lyhyesti

RAIN3-konsortioon kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama Tutkimus- ja kehityshanke,
joka toteutetaan vuosina 2022-25

Tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliiketta seka tukea KIRA-alan tavoitteita
* Lean-periaatteiden ja -menetelmien hyddyntamiseksi asiakasarvon parantamisessa
 tuottavuuden parantamisessa
* ihmisten kehittamisessa
e vihredssa siirtymassa

Hankkeessa noudatetaan kilpailulainsaadannon asettamia vaatimuksia seka hankintasaanndsten
maarayksia.
Toiminta perustuu konsortion jasenille avoimiin teematyopajoihin, opintomatkoihin, kaytannon

testaukseen sekd ennen kaikkea toimijoiden vuorovaikutukseen ja yhteiskehittamiseen. Hankkeen
osapuolten edustajista koostuva johtajisto ohjaa hanketta.

Viestinta on avointa, hankkeen materiaalit julkaistaan maksutta LCl Finland ry:n verkkosivuilla



e LEAN CONSTRUCTION

KIRA-alan tavoitteet (KIRA-foorumi)

https://kirafoorumi.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kasvuohjelma/

Vihrea siirtyma Tuottavuus ja digitalisaatio Arvonluonti lapi elinkaaren

e Toteutamme e Nostamme tuottavuutta ¢ Parannamme
valtakunnallisen 50 % asiakastyytyvaisyytta 50 %
hiilineutraaliustavoitteen e Digitalisoimme ja mahdollistamme
2035 rakennukset ja palvelullistamisen

e Siirrymme kiertotalouteen varmistamme tiedon e Aikaansaamme nayttoja
asteittain vuoteen 2040 virtauksen lapi elinkaaren edistyksellisista
mennessa ratkaisukokonaisuuksista,

jotka avaavat
vientimahdollisuuksia
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RAIN3-hankkeen paateemat

Lean-johtaminen Integraatio

ERNERILIGE
siirtyma

Virtautus
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I'NS TITUTE-FII

Tilaajat mukana yhteisissa tyopajoissa

IPT4-hanke*

IPT*-pilotit
(projektit sovitaan
Sl RAIN3-ohjausryhma

Yhteiset
Tilaajaorganisaatio- RAIN3-

kohtainen valmennus ja

tyopajat
perehdytys yopa)

Muu RAIN3-hankkeen

Keskinaiset IPT- toiminta

tyopajat
2-3/vuosi

-hanke on RAKLIn tuottama ja Visonin
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RAIN3-tyOpajaan kutsutut osapuolet

RAIN3-konsortio

* Rakennusliikkeet
* Consti Yhtiot Oyj
* Fira Oy
*  Amplit Oy
* SRV Rakennus Oy
* Destia Oy
* GRK Infra Oy
* NRC Group Finland Oy
* Lujatalo Oy
* (Jatke Qy)

* Konsulttitoimistot
* AFRY Finland Oy
* Granlund Oy
* Ramboll Finland Oy
*  VastuuGroup Oy

IPT4-hankkeen tilaajat

Helsingin kaupunki

Helsingin yliopisto

Helsingin opiskelija-asuntosaatio
HUS-Kiinteist6t Oy

Kouvolan Asunnot Oy

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / KYS
Paakaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Rovaniemen kaupunki

Tampereen kaupunki

Turun kaupunki

Vaylavirasto
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TyOpajan tavoitteet ja dokumentointi

* Edellisen tyopajan tulokset: 1.6.2022 Kick-off http://Ici.fi/rain3-aineistot/

* Taman tyopajan tavoitteet:
* Ymmarryksen kasvattaminen siita, miten virtaustehokkuus eroaa

resurssitehokkuudestaja miten virtausta johdetaan?

* Ymmarrys siita, mita askeleita tarvitaan koko hankkeen / projektisalkun
virtautukseen

e Tydpajan dokumentointi

e TyGpajan muistiinpanoseina ja yhteenveto mirossa:
https://miro.com/app/board/uXjVPec8soH4=/



http://lci.fi/rain3-aineistot/
https://miro.com/app/board/uXjVPc8soH4=/

RAIN2-hankkeen tuloksia: Virtautus

« Kasvanut ymmarrys onnistuneen tahtituotannon vaatimuksista koko projektin
virtautuksen kannalta

« Tahtituotannon soveltaminen tuo hyotyja osapuolille mm. reaaliaikaisen
tilannekuvan, tehtdvien paremman hallinnan sekd vakioinnin kautta

« Onnistunut tahtituotannon soveltaminen erilaisissa kohteissa on lisGnnyt
uskoa virtautuksen mahdollisuuksiin

 Suunnittelun erdkoon pienentdminen on avainasemassa suunnittelu- ja
tuotantoprosessin virtautuksessa

« Onnistunut virtautus vaatii oikeanlaistajohtamista ja motivaatiota
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Laadun-
varmistus

Johtamis-
kaytannot
PAIVITTAISJOHTAMINEN

EDELLYTYSTEN
VARMISTAMINEN

Logistiikka

Jatkuva
parantaminen

Tahtisuunnittelu

LAHTIEN TESTAUKSESTA JA
KAYTTOONOTOSTA

ONNISTUNUT
TAHTI-
TUOTANTO

Suunnittelun ja
tuotannon
integrointi

Ymmadarryksen
kehittdminen ja

perehdytys

Hankinnat ja
sopimukset
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RAIN2 (Syksy 2019)

TAHTITUOTANNON YLEISIMMAT HAASTEET MITEN HAASTEET RATKAISTAAN?

Péivittdisjohtaminen Asenteet Tiimityoskentely
Osaaminen Ongelmanratkaisun prosessi
Kulttuuri Johdon sitoutuminen
TyOkalujen puute Yksinkertaiset tyokalut
Logiatiika Pakkuyskc?ot _ - Ennakkosuunnittelu
Materiaalien menekin arviointi Sisalogistiikka

Logistiikan ja asentajien vuorovaikutus
Muutosten hallinta

. . Asenteet Sitouttaminen
Muutosjohtaminen N
J Ymmadarryksen puute Kouluttaminen
Tulokset eivat nay heti Kannustimet
Vaikea aloittaa Oikea resursointi
Resursointi Paatéksenteko oikealla tasolla

Johdon tuki Mittaaminen



