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HY 24/

RESURSSITEHOKKUUDESTA
VIRTAUSTEHOKKUUTEEN
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KYVYKKYYDEN HAASTAMINEN
HY 24/ TARJOUSVAIHEESSA

Yhteistoimintamekanismit
« Aikataulun hallintaan (LPS, Tahtiaika) -
Vaiheistussuunnitelmat (yhdessé&, kahdessa,
kolmessa,...)
* Lohkot ja niiden aikataulut seka
tdiden virtautus ja standartointi
« Kayttgjaturvallisuus
« Logistiikka
« Korvaavat tilat
« Kayttdjakokemuksen ATA mittari

ntegroint
”viimeiseen
tvontekijaan”

Uudet

Yhteistoi
johtamis

taidot * Suunnittelun ohjaus mekanismit = Tarpeiden

mintame
kanismit

maarittely—> Kayttajan integrointi
Integrointi viimeiseen tyontekijaan
* Hankintastrategia

* Perehdytyksen muutokset
paastect » Vaatii visualisointia ja uudenlaista johtamista
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HY /7 ARVON TUOTTO

Tavoitekustannuksen asettaminen

Mahdollisuuksien

Innovointi & realisointi Tunnistetut riskit

- Luo arvoa
toteuttamalla tilaajan
tavoitteita

- Luo arvoa
vahentamalla

Tavoitekustannuksen

€ asettaminen
~
kustannusarvio "

ilman riskeja ja ‘
mahdollisuuksia ‘

? 2%

kustannuksia .
R|Sk|en e||m|n0|nt| Tunnistetut mahdollisuudet st . >‘ g
Kustannusarvio —< e e s
> Lll.JO .ar\(oa" i sis. riksivarauksen mahdollisuaksia -
eliimnoimalla riskeja
N iy
Aika 95uunzou antava, ei mittakaavassa
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Lahde: Vison Oy (Helsingin yliopiston paarakennuksen peruskorjaushankkeen kick off 4/2018)



HY 4/ LEANIN TYOKALUPAKKI

Prosessi Ihmiset

Arvoa asiakkaalle Kunnioitus
Eliminoi hukkaa Osallistuvat
- kehittamiseen

Tyokalut
Tukevat prosesseja
Tarpeeseen sopivia

Tyokalupakki
» |ntegrointi

» Tilagjan tavoitteisiin suunnittelu —prosessi
» LastPlanner systeemi

= Big Room

Tuotannon tahdistaminen
Ongelmanratkaisumenettelyt

Jatkuvan parantamisen menettelyt
Riskien hallinta- / innovointiprosessit
Gembawork
jne

CINTEISTOPALVELUT s
Lahde: Vison Oy (Helsingin yliopiston paarakennuksen peruskorjaushankkeen kick off 4/2018)
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HTTPS://WWW.RAKENNUSLEHTI.FI1/2019/06/TYONTEKIJAA-KANNATTAA-KUUNNELLA-
EIKA-JUOKSUTTAA-KAMERA-KERTOI-MITA-TYOMAALLA-OIKEASTI-TAPAHTUU/
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HANKETOIMINNAN ARVOT JA TAVOITTEET

UUDEN ‘.
OPPIMINEN
.
ASIAKASARVO

KEHITTYMINEN “ ’
INNOVAATIOT ‘

AVOIMUUS

LUOTTAMUS

KUNNIOITUS

USKALLUS

INNOKKUUS




HY 47 KOKEMUKSIA

= Sopii myos peruskorjauksiin

= Mahdollistaa tiiviimman lapimenoajan

= Lapinakyvyytta tyon edistymiseen ja oikeat tyojarjestykset

= Mista sitoutuneet tekijat? > Huomioitava kumppaneiden valinnassa - myos aliurakan

= Onko toimintatapa yhteinen? - Halutaanko kehittya/kehittaa -> jaako toimistoon vai toteutuuko
tyomaalla

= Tyonjohdonrooli? - Vaatii enemman tyonsuunnittelua, hankintojen suunnittelua ja materiaalivirtojen
hallintaa

= Logistiikkaa ja materiaalivirtoja taytyy kehittaa, miten luodaan esivalmistusta, tuotteistamista?
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