
TAHTITUOTANNON
EDELLYTYKSET
TALOTEKNIIKASSA



Mitä edellytyksiä tahtituotannolle 
pitäisi olla talotekniikan 

näkökulmasta?



Taustaa:

Aalto yliopiston talotekniikka-alan edunvalvontajärjestöjen 
rahoittama tutkimus ”Hukka LVI- ja Sähkötöissä” 

➢ sähkötöissä sähköasennuksiin käytettiin 24% työajasta 

➢ putkitöissä 15%

➢ Näistä n. 50 % siellä missä aikataulun 
mukaan työtä olisi pitänyt tehdä

Mistä hukka syntyy?



Juurisyyt
Pääosa havaitusta hukasta liittyi aloitusedellytyksiin:

Viestintä Aikataulunhallinta

Materiaalinhallinta

Suunnittelu
Valmisteleva työ

” Voidaanko 
tahtituotannolla 

vaikuttaa kaikkiin 
juurisyihin?



”
Tuloksista näkyy 

selkeästi 
tahtituotannon tuoma 
tuottavuuspotentiaali, 
joka näkyy 
parhaimmillaan 
ennakoitavuutena ja 
mahdollisuutena 
systemaattiseen 
työskentelyyn”

Aalto yliopisto



SISÄISEN KYSELYN TULOKSET
Risut, ruusut, kehitysideat, kysymykset



Risut

Vielä on kohteita, joissa tahtituotanto ei esiinny kilpailutuksessa vaikka hanke halutaan 
toteuttaa tahtituotannolla.

➢ Tahtituotannon lisääminen kilpailutusaineistoon?

→ urakoitsijoiden sitoutuminen ja tahtituotannon 
huomioimisen tehostaminen työmaasopimuksissa



Ruusut

Yhteistyö Omien töiden 
selkeys

01 02 03 04 05
Seuranta Resurssien 

hallinta

Tahtituotannon 
mahdollisuudet/
edut tunnistetaan 
hyvin 
toimihenkilötasolla

Tahtiaikataulun 
laatiminen yhdessä tai 
sen kehittäminen 
yhdessä sitouttaa 
osapuolia sekä tahtiin, 
että yhteiseen 
tekemiseen

Oma aika omille 
töille, tiedetään 
missä päästään 
milloinkin töihin 
→ TEHO

Valmiusasteen 
seuranta ja 
reagointi 
poikkeamiin 
helppoa

Materiaalien ja 
resurssien hallinta 
helpottuu 
→Missä, mitä, 
milloin

Mahdollisuuksien 
tunnistaminen



Kehitysideat:

Aikataulutus
➢ Päätös tahtituotannosta tulisi tehdä ajoissa niin, että se voidaan huomioida jo suunnittelu vaiheessa. 

Luonnollisesti parasta olisi, jos urakoitsijavalinnat olisivat niin aikaisin, että tehtäisiin yhteiset 
ratkaisut suunnittelun ja rakentamisen yhteensovittamisesta.

Aineistot ajantasalle
➢ Tahtituotanto tulisi olla esillä kilpailutusaineistossa →parantaa urakoitsijoiden sitoutumista ja 

mahdollistaa asian paremman huomioimisen työmaasopimuksissa. 

Kohteen luovutus seuraavalle, 100% valmius 
➢ Talotekniikan kannalta yksittäisten puutteiden merkitys korostuu. Esim. alakattolevy-, maalaus-, 

pielirakenne- tai kiintokalustepuutteet merkitsevät paitsi työn pirstoutumista, usein myös 
omaisuuteen tai terveyteen kohdistuvan vaaran kasvamista



Talotekniikan eri osa-alueiden erityispiirteiden tunnistaminen 
tahtituotannon suunnitteluvaiheessa hyvin

Kanavistot tulee koepainaa ilmalla ennen 
eristämistä.
Koepainettavat alueet tulisi suunnitella 
ennakolta hyvin siten, että koepainettavat 
alueet olisivat järkevästi mitoitettuja 
kokonaisuuksia, joissa tulppauksiin ja 
koepainejärjestelyihin käytettävä aika olisi 
panos/hyötysuhteeltaan järkevä.

→Kanavistojen laadusta ja dimensioista 
riippuen koepainejärjestelyt saattavat olla 
sekä aikataulullinen- että 
kustannushaaste.

Sähkö- ja telejärjestelmät sisältävät 
suuren joukon kaapelointeja, jotka 
asennetaan katkeamattomina 
lähtöpisteestä päätepisteeseen.
Tällaisia kaapelointeja ovat tyypillisesti 
avoin tiedonsiirtoverkko,
nousujohtokaapeloinnit, 
rakennusautomaation kenttäpistekaapelit 
ja ohjaus- ja hälytysrunkokaapeloinnit.
Kaapelointien luonteesta johtuen 
kaapeloinnit menevät monen tahtialueen 
läpi, ja niiden asentamista varten tulee 
ensin olla asennettu johtotiet alusta 
loppuun asti.

LV IV S
Putkistot tulee koepainaa ennen eristämistä 
vähintään ilmalla. 
Putkistojen koepainaminen vedellä 
edellyttää mahdollisuutta järjestelmien 
täyttämiseen ja tyhjentämiseen. Lisäksi 
veden käytön edellytyksenä on 
jäätymisvaaran eliminointi.

→Putkistojen laadusta ja dimensioista 
riippuen koepainejärjestelyt saattavat olla 
sekä aikataulullinen- että kustannushaaste.



Kysymyksiä:

Tahtituotanto on vielä todella monelle uusi asia, miten saadaan hankkeen 
osapuolet samalle viivalle?

Hyvä tahtiaikataulu edellyttää hyvää luottamusta osapuolten kesken 
→uskallanko supistaa omia puskureita tai luopua niistä, jos tahdissa on häiriövara. Koko alaa on rakennettu 
vuosikymmenien ajan sanktioiden varaan →minkälainen riski sisältyy esim. päivän tahtiin, entä jos jokaisesta tahdista 
pitää kirjoittaa reklamaatio?

Asentajien vakuuttamiseksi tarvitaan edelleen hyviä kohteita, joissa onnistutaan ja joista 
saadaan viesti leviämään laajalle.

Jos joku kymmenistä urakoitsijoista kohtaa ongelmia resurssien tai suunnitelmien kanssa, 
miten asia ratkaistaan? 
→ Sanktiointi vain lisää varovaisuutta.



RESURSSIT
Resurssien käytön näkökulmasta kaikilla toimijoilla tulisi olla aina 
tahdin kannalta riittävät resurssit käytössä

- Elämä ei aina mene niin kuin piti (sairastumiset, lomat, 
yllättävät poissaolot…)

→ Työmaalle tarvitaan jonkinlainen ”resurssipankki” jota 
käytetään tahdin ylläpidon varmistamiseen.

- Miten yli-resurssointi voidaan välttää?
→ Työmaalla tulisi olla riittävästi ei tahdissa 

tehtäviä työsuorituksia samanaikaisesti tahdin 
kanssa käynnissä, jotta tahdin vaatimia 
resursseja voitaisiin säätää juuri oikean suuruisiksi 
ei tahdilla tehtävien resurssien avulla.



Kehitys ehdotukset  hukan 
vähentämiseksi ja 
tuottavuuden 
kasvattamiseksi.

Hukka LVI- ja sähkötöissä 
Tutkimushankkeen loppuraportti



Tahtituotanto käyttöönottoon



KIITOS!

Jussi Kuusela
jussi.kuusela@amplit.fi

tomi.alanen@amplit.fi

Tomi Alanen


