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Virtaustehokkuuden johtaminen
Case: Sisätehdas - As Oy Vantaan Opaalikuja 2

1. Tausta: Kohde ja sisätehdas
2. Johtamisen käytäntöjä  ”Tahtituotannon alustalla”
3. Työn hinnan kehittyminen 
4. Joukkuepeli



Case: Sisätehdas - As Oy Vantaan Opaalikuja 2

 Tilaaja: eQ

 KVR-urakoitsija: Fira Rakennus Oy 

 169 asuntoa

 Rakentaminen 05/2022 – 10/2023 (1/2024)

 Sisätehdas: Flow Modules Oy



Sisätehdas - case Opaalikuja 2

Etuputsi     Laminaatti  Ovet           Listat        Kalustus     Viimeistely

Loppuvuonna 2022 ”Ei tule onnistumaan” 

 Sisätehdas pilotti - tahtituotanto
 Tahtialueena asunto (169 as)
 Esivalmisteiset kylpyhuonemoduulit
 Juna: tammikuu – heinäkuu 2023
 Tammikuu 10 hlö + 2 logistiikkahlö 
 1 as/pv (8h)

 Helmi-maaliskuu 10 hlö + 2 logistiikkahlö
 2 as/pv (4h)

 Huhtikuu -> 8 hlö + 1 logistiikkahlö
 2 as/pv (4h)

 Juna on edennyt tahdissa päivittäin
 Seuraavasta sisätehdasprojektista on 

sopimus laajemmalla sisällöllä

1 65432



Johda ihmisiä

 Junakuskien työpiste holvilla

 Ole kokoajan tietoinen tilanteesta

 Reagoi nopeasti

 Kehitä jatkuvasti

 Ongelmat mahdollistaa
 Etsi ongelmia
 Ongelma on meidän
 Meidän pitää ratkaista ongelma

 Läpivirtauksen varmistaminen
 mm. varaudu poissaoloihin ja 

varmista mestan valmius, 
vaunujen tasapainotus

 Johda ihmisiä



Päivittäisjohtaminen

 Tahtipalaveri päivittäin klo 10.50 - 11.00

 Käytävällä 
 Tahtiaikataulu
 Tilannekuva
 Kehitysaiheet
 Työohjeet
 Huoneistokortit

 Vaunutyöntekijät + logistiikkahenkilöt



Selkeät roolit ja työohjeet



Avointa ja läpinäkyvää
- Kaikki tietää tilanteen & yhdessä kehitetään jatkuvasti



Case opaalikuja – Virtauksen vaikutus työn hintaan

Laminaattiasennuksesta viimeistelyyn  -Sitefactoryn 
kustannusvertailu

Sitefactory - hinta-arvio Hankintahinta perinteisellä logiikalla

1 as/pv 2 as/pv



Joukkueena kohti tavoitetta

 Isompien muutosten käsittely ja ideointi yhdessä

 Kuuntele aidosti

 Jokaisen panos vaaditaan onnistumiseen

 Tunne ihmiset

 Yhdessä voitetaan

 Kaikki tuntityöntekijöitä

 Yksi yhteinen tavoite – Valmiita asuntoja tahdissa 

 Pidä pelikirja selkeänä ja riittävän yksinkertaisena



Kiitos!
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