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Laakson yhteissairaala -hanke

700 tyontekijaa eri puolella Suomea,
tuhansia tyomaalla

satoja organisaatioita hankkeen
eri vaiheissa

viisi osaprojektia ja

liittyvia hankkeita

tyomaa kaynnissa vuoteen 2030
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1,003 miljardin euron hanke
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1. Vakiointi
2. Alku jatkuvalle oppimiselle
3. LYS-kulttuuriin kasvaminen
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ARVO
Kasvamme

yksil6ind ja
yhteisond

Luomme sallivan ja turvallisen
iimapiirin. Otamme kaikki
tasaveroisesti mukaan yhtei
kannamme vastuuta
toisistamme.

Toimimme ennakoivasti, avoimesti
ja luottamusta vaalien.
Nostamme ongelmia rohkeasti ja
oikea-aikaisesti esiin ja
ratkaisemme ne yhdessd.

Siedamme epévarmuutta emmeké
pelkdd epdonnistumista.

TAVOITTEET

Jaamme fiefoa cjantasaisesti
ja opimme foisiltamme.
Saavutamme tavoitteet

yhdessé foisiamme tukien.

Reflektoimme omaa
foimintaamme, uskallamme:
etsid uusia foimintatapoja ja
kyseenalaistaa vanhoja.
Hybdynnémme palautetta.

Tunnemme lean-periaatteet,
joita ovat mm. aito
asiakaslahtdisyys, jatkuvan
kehirtéimisen periaate ja
kustannustehokkuus laadusta
tinkimdttd, ja toimimme niiden
mukaisesti.

Seuraamme ja arvicimme
arvojemme ja tavoitteidemme

farvittaessa rohkei
foimenpiteitd.

Parannamme
toimintaamme
jatkuvasti

ARVO

o
~—

potilas- ja 1
asiakaskokemus kaupunkikuva

111
o[jo

ARVO

Kunnioitamme
ympdristod

Teemme ekologisesti ja
taloudellisesti

Arvostamme alueen luontoa
sekd kaupunki- ja
Kulttuuriympéristoa.
Rakennamme sairaala-aluetta
osaksi kaupunkia ja
yhteiskuntaa.

Otamme suunnittelun,
rakentamisen ja kdytén aikana
huomioon alueen asukkaat ja
toimijat ja minimoimme heille
aiheutuvat hairiot.

Kustannukset,
elinkaari- ja

J
ympdristdasiat

hallinnassa

MISSIO
RAKENNAMME

POTILAILLE, ASIAKKAILLE JA

TYONTEKIJOILLE

SEKA TUTKIMUS- JA

OPETUSKAYTTOON

PARASTA MAHDOLLISTA
TULEVAISUUDEN SAIRAALAA.

5
toimintamallit ja
vuorovaikutus

ALLIANSSI
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2. Kilpailuoikeudellinen vastuullisuus

O 1. Systemaattisuus
= 3. Helppo startti tyohon
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uvitus

oimiva
hteistyo

Sujuva arki

Digitaalinen
johtaminen

1. Avoimuus,
lapinakyvyys

2. Tiedonkulun
toimivuus

3. Yhteiset alustat
ja yhteinen ilme

OneNote

Sharepojp,

+ Uusi muistikirja

Johtaminen Muistio

Oy Laakson Yhteissairaala SiteAssets

Yhteiset palvelut Muistio

Osaprojekti 2 - Infra Muistio

Heidi @ Tyo

Osaprojekti 4 - Itsinen uudisrakennus Muistio

KOy La airaala SiteAssets

Osaprojekti 3 - Pasrakennus Muistio

Tiedonhallinta ja digitaalinen tys Muistio

Osaprojektien yhteensovitus

& Ynteiset toiminnot
@ Ossprojekti 2 - Infra

© Osapropkti3 - Paarakennus
Vieinen

& Kahvihuone

01 Johtotiimi
02 Aikataulu
03 Kustannukset

04 Suunnittelu
05 Hankinta
06 Tuotanto

07 Yhteensovitus OP2 ja OP3
@ Ossprojekti 4 - Ohkolan uudisrakennus
Tiedonhallinta ja digitaalinen ty5

%  Yhteinen tydmaa

Muokgsy

Pikaljn;y

SharePoint Hae tasts kif

= [@@ Dokumentit

Nimi

Johtaminen

Osaprojekti 1 - KV

Osaprojekti 2 - Infra

Osaprojekti 3 - Pasrakennus

Osaprojekti 4 - Ohkolan uudisrakennus

Purku-urakka

Suunnittelunohjaus

Talotekniikka

Tilazja

Viranomaisasiat

Yhteiset toiminnot



erehtyminen
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1. Hybridi- ja asynkroninen tyo
2. Osallistuminen
3. Visuaalisuus
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johtaminen
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Ulkoiset
dataldhteet

1.

2.
3.

-jarjestelma

Tilannekuva

Tietovarasto

Paato

Vimesset fehdyt poctokset (3 vikkoo)
© |ovn

Seuroavot tulevot pOSOksel (3 vikkoo)
[omne

Toimenpiteiden tilanne

Sisaiset
datalahteet
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Osaprojektien ja tilaajan katsaukset C
Osaprojekti Kokonaistilanne  Kustannukset Arvot & Tavoitteet Ajkataulu Yhteistoiminta
. or2 2 1 3 2 2
oP3 2 2 3 2 3
op4 3 3 3 3 3
Purku 3 3 3 3 3
Tilaaja 2 2 2 2 3
Yhteiset toiminnot 2 2 3 2 2

or

optimointi

Tiedon reaaliaikaisuus
Erilaisiin tarpeisiin
vastaaminen

Onnistumiset Haastest

Robottien kulkureittien tarkastelu  (Paivitetty 11.4.2023)

vauhdissa. Infra OP
tunnelikerrosten logistiikiaan
Kiinnitetty huomioita ja
suunnittelua tarkennettu. (Paivitetty
12.5.23)

Keskeiset tulevat tehtavat

Auroranportin £ myds Laakarinkadun
liikennejarjesteljen jatkosuunnittelua
edelleen. Liszksi yhtsisen tySmazn
aluesuunnittelman ja sen keskeisten
toimintojen tasmayttamista mm.
tyomazparakkien sijoittelut ja
autopaikkojen sijoittelut. Useita
turvallisuuteen littyvia asiakirjoja
paivitettava, Uuden urakkaohjelman
turvallisuusliitteen paivitys.

Hankeaikataulun paivitystyopajassa 10 jaljessa olevan aikataulun kiinni  Arvoa rahalle tyopajoissa sovittujen

detty keinoja joilla saaminen, Etsitéan liss keinoja  kehitysideoiden valmiiksi saattaminen.
kennuksen paikallavalut aikataulun kiristamiseksi. Etsitaan Sovittu ettd tullaan ottamaan kayttaon
t alkamaan yii kuukauden  ratkaisuja suurimman salltun mahdollisimman pian
suunniteltua aiemmin. Suunnittelu  kustannuksen saavuttamiseksi. tavoitekustannukseen keskittyva

etenee LSH-al
Tits tehty yli 300 péivaa iman
tapaturmia. (PSivitetty: 24.5.2023)

Mahdollisuustyopajoissa

ikataulun mukaisesti. ~ (Paivitetty: 24.5.2023)

kehityspaiva joka toistuu viikoittain.
Suunnittelukustannusten
tarkentaminen. Tunnelilouhinnan
aloitus toukokuun loppuun mennessé,
(Paivitetty: 24.5.2002)

Tunnistettujen riskien analysointi ei  Kayttoonottovaineen aikataulun
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m Edellytykset kunnossa.
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TyoO kaynnissa.

Jatkuvaa parantamista.

Uskomme, etta panostus

tuottaa arvoa rahalle. LYS

ALLIANSSI
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