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KaPa pähkinänkuoressa

• 4,5 km raitiotietä

• 260 M€

• 2 allianssia



TVD-käsikirja

Hankkeen tavoitteet

Suunnitteluperusteet

Suunnitteluprosessi

Tavoitekustannuksen asettaminen

Hankesisällön hallinta

Kustannusohjaus

Aikatauluhallinta

Tuotannonohjaus

Ideat ja Innovaatiot

Vaihtoehtovertailut

Jäädytys- ja lukituskäytännöt

Hyväksymis- ja tarkastuskäytännöt

Muutostenhallinta

Yhteisen ymmärryksen 
varmistaminen on 

onnistuneen hankkeen 
lähtökohta

Omistajuus



Läpinäkyvä tavoitekustannus

Hallittavuus

Läpinäkyvyys = edellytys 
yhdessä tekemiselle ja 

luottamukselle



Case valmistelevien töiden
aloitus 11/2021

• Kaksi työnjohtajaa

• Säätämistä ja selviytymistä

• Tunnistettiin n. 60 eri tahoa

Tunnista 
osapuolet ja 

vastuut ajoissa



Case liikenne
Kylänsaarenkadulle
17.5.2022

• ATA
• Yksi merkittävimpiä

edellytysten luojia

Päivän tahti ja sen 
johtaminen

Työalueen 
haltuunotto



Suunnitelmavalmius suhteessa tahtituotantoon

Riikka Sihvola, Destia Oy: ”Tahtia ei voi suunnitella ilman suunnitelmia”

Suunnitelmat 
käytiin todella 

tarkasti yhdessä läpi

Ennakkosuunnittelulla 
luodaan virtaavan 

tuotannon edellytykset

Poikitukset 
tehtiin 

etukäteen



Key Take Aways

Luottamus toisiimme luo edellytykset tehdä asioita yhdessä

Edellytysten luominen on jokaisen vastuulla

Turha työ menee hukkaan
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