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Virtaa rakentamiseen -
Miksi logistiikka tökkii?

Rahavirrat ja logistiikan kustannukset
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Logistiikan kustannukset, noin 15%

Kuljetus

5 %
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nostokalusto 

1 %
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1 %
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kuljetus 
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Perinteinen budjetti
0-ryhmä, rakennuttaminen ja suunnittelu
1–7, suoritteet
8-9, käyttö- ja yhteiskustannukset

Missä on logistiikan kulut?
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Suoritepohjainen
kustannus-
laskentamalli
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Mallilaskelma
Avattu yksittäinen 
hankintapaketti 
materiaaliryhmittäin.
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Suoritepohjainen malli

Resurssipohjainen malli

Tilastollinen malli

Logistiikan kustannusten laskentamallit
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Asentajan työn 
tuottavuus paranee

Hukka vähenee

Hankkeen läpimenoaika 
nopeutuu

Logistiikan suunnittelulla 
rakentamisesta tuottavampaa

Tarve-
selvitys

Hanke-
suunnittelu

Rakennus-
suunnittelu

Rakentaminen Käyttöönotto

Kustannusten 
kertyminen

Kustannusten 
määräytyminen

Logistiikan 
raamit ja 

kustannukset 
määräytyvät 
suunnittelu-
vaiheessa

Logistiset 
ratkaisut lukitaan 

hankintaan 
ja täsmentävät 

kustannustason

Päivittäinen 
koordinointi ja 

johtaminen luovat 
toteuman



TOIMINTAMALLI
DIGITAALISET RATKAISUT

TYÖMAAN PALVELUTASIANTUNTIJAPALVELUT

TOIMINTAMALLI
• Konsultointi
• Logistisen toimintamallin määrittely
• Logistiikkastrategian määritys
• Workshopit
• Koulutus

SUUNNITTELUVAIHE
• Konsultointi
• Logistinen suunnittelu

TOTEUTUSVAIHE
• Johtaminen
• Koordinointi

• Välivarasto ja kuljetukset
• Logistiikkatyöt

RAKENTAMISEN VAIHEET

HANKESUUNNITTELU RAKENTAMINEN VALMIS
KOHDE

LUOVUTUSALOITUS



Kiitos! 
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