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Laakson yhteissairaala
Suunnitteluaikataulujen yhteensovitus LYS -hankkeella



Laakson yhteissairaala



Ohkolan 
uudisrakennus
rakentuu Ohkolan alueelle 
Kellokoskelle

Päärakennus
n. 95 000 brm2

Säilyvät ja 
peruskorjattavat 
sairaalarakennukset (2)
n. 18 000 brm2

Pohjoinen 
uudisrakennus
n. 11 500 brm2

Karkealla tasolla 4D aikataulussa 
suunnittelun osalta
- Resurssien käyttö

Maanalaiset tilat
550 autopaikkaa
Huoltopiha ja 
logistiikkatilat, VSS
saattoliikenne

Karkealla tasolla 4D aikataulussa suunnittelun osalta
- Resurssien käyttö



Lyhyt oppimäärä tahtituotannosta LYSissä
• Tahti-aika = aika työsuoritteelle 

• OP3 Tahti = 8 h (työpäivä)
• Voi olla kerrannainen esim. 2 x 8h

• Tahtialue = alue, jossa työ tehdään
• Tahti-kulkusuunta = Tahtialueiden etenemisjärjestys
• Vaunu = Työsuorite

• Voi sisältää useamman työsuoritteen
• Sisältää resurssit

• Kytketään toisista riippuvat työvaiheet
• Vaunujärjestys -> Tahti-juna

V1 KPH: 
Muuraus

V2 KPH: 
Tasoitus

Kuivuminen V3 KPH 
Vedeneristys

Päärakennuksessa noin 250 
vakioitua 
tehtäväkokonaisuutta eli 
vaunua. 
Kaksi junaa.

Kerralla oikein

Oikeaan aikaan

Ei hukkaa



Lyhyt oppimäärä tahtituotannosta LYSissä

Potilastornijuna
Etenemä kerroksesta seuraavaan 
noin 3 viikkoa
Kerros valmistuu 55 viikossa

Jalusta- ja 
Nivelosajuna
Kerroksesta toiseen n. 5 viikkoa
Kerros valmistuu 59 viikossa



Suunnittelun niveltäminen tahtituotantoon



Tahtituotanto 
Aloituspiste rakennuksessa
Karkealla tasolla vaunusisältö 
ja –järjestys
Kesto n 52 viikkoa/krs
Vauhdin kulmakerroin
3 viikkoa / krs

Tilasuunnittelu
n 52 viikkoa
Tehokkuuskerroin 0,7
Kesto n 88 viikkoa

Tuotantoa palveleva suunnittelu 
n 88 viikkoa

Vauhdin kulmakerroin pienempi kuin 
tahtituotannolla

Kiinteän osan toteutussuunnittelu

Tahdin ulkopuolella
- runko
- julkisivut
- vesikatto

Suunnittelun niveltäminen tahtituotantoon



Aikataulutettu työstö-, hyväksyntä- ja jäädytyspalaverit

Suunnittelu tilaajan ja toiminnan tavoitteisiin

Aikataulu on päivä- ja tuntikohtainen

Tilasuunnittelun aikataulu



Tuotantoa palvelevat suunnitteluaikataulut 
on koottu 4D aikatauluun (72 000 riviä)

LSH-aikataulu (laskenta-suunnittelu-hankinta) 
Hankintasuunnitelmat, tuotantoaika huomioiden noin 12-6kk ennen 
tahdin alkamista koko rakennuksessa

eräkoko koko rakennus

Urakkakohtaiset toteutussuunnitelmat 
4-16 viikkoa ennen tahdin alkamista kerroskohtaisesti rakennusosittain

Eräkoko noin 2500-7500 m2

Yhteensovitetut toteutussuunnitelmat 
min. 4 vkoa ennen tahdin alkamista kerroskohtaisesti rakennusosittain

Eräkoko noin 2500 m2, eteneminen 4-6 viikkoa/kerros tai kerrospari, jotta 
tahtituotannon vauhti toteutuu myös suunnittelussa

Näiden aikataulujen riippuvuudet on sidottu 4Dhen syötettyyn 
tahtiaikatauluun.





Suunnitteluaikataulun tekninen toteutus OP3

Lähtötietoaikataulut / Tehtävät
- Tuotannon tahtiaikataulu > 73.000
- Runko ja JS –aikataulu
- Perustustöiden aikataulu
- LSH-aikataulu > 400 
- Rungon suunnitelmien at > 600

4D-suunnitteluaikataulun sisältö / tehtävät
- Suunnittelutehtäviä n. 6000

- ARK, RAK, TATE ~ 5600
- Hankintaa varten ~ 240

- Tilannekuvan liikennevaloissa >700
- Yhteensovitussuunnittelu >2000

Tarkkuustaso: “Kerrotaan jokaiselle, mitä tulee tehdä tänään, jotta projekti pysyy aikataulussa”

Päätarkoitus tehdä koko hankkeen suunnitteluaikataulut, kaikki osaprojektit
- Sama suunnitteluresurssi, kaikki osaprojektit pitää huomioida
- Tilanne: OP3 ajossa, OP2 tekeillä, OP4 tekeillä, OP5 ja OP6 alkaa syksyllä
- OP4:stä tehdään 4D-runkoaikataulu -24 keväällä



Tahti-aikataulu lähtötietona LSH -aikataululle



Tahti-aikataulu lähtötietona LSH -aikataululle 
Noin 70 hankintapakettia aikataulutettu tahtituotannon mukaan rakennuspuolella, 
talotekniikassa kaikki sisäpuoliset hankinnat n.20 hankintapakettia.

P018 Muuraus 
→HP muuratut seinät P013 Pölynsidonta

→ HP maalausurakka

P050 1.puoli seinä 
→HP levyrakenteiset väliseinät

P133 Kiintokalusteasennus
HP kiintokalusteet P142 Oviasennus

→ HP puuovet

P103 Valaistus 



Tahti-aikataulu lähtötietona LSH-aikataululle
Suunnittelupaketit, jotka jakautuvat hankintapaketteihin on 
aikataulutettu alkamaan ensimmäisestä esiintymästä taaksepäin n. 87 
viikkoa



Toteutussuunnitelmien yhteensovitus 
täsmäytetty tahtituotannon 01 vaunuun kerroksissa
eli tämä yhteensovitus jakso toistetaan 36 kertaa 
päärakennuksessa
Tilaajan ja toiminnan tavoitteiden varmentaminen tässä 
prosessissa mukana kolmella viikolla



4D aikataulusta käytössä 
useita erilaisia 
käyttötapoja

- perinteisiä Gant-aikatauluja

- Resurssikaaviot koko hankkeelta ja 
osaprojektin sisältä

- suunnittelun seurantakoosteita, tehtävät viedään 4Dtä  
Smartsheetiin, josta käytössä näkymiä eri 
käyttötarkoituksiin

- yhden vilkaisun tilannekuvia
- 4D animaatio

https://vimeo.com/user/146810269/folder/20371671?isPrivate=false


Kiitos mielenkiinnosta!
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