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PPP-hankinnan valmistelu 2019 -
alkuvuosi 2020

Ensimmäinen kattava selvitys
1980-luvun alussa;
ratkaisuehdotuksena sekä
kiinteän yhteyden että
lauttayhteyden kehittäminen

Liikenneministeriön päätös
v. 1984 liikenneyhteyksien
parantamisesta lauttayhteytenä välillä
Oulunsalo–Hailuoto

Tarveselvitys v. 1993;
vaihtoehtona
tunneliratkaisu välillä
Oulunsalo–Hailuoto

Tiehallinnon Oulun tiepiirin
kannattavuuslaskelma 2007;
kiinteä yhteys edullisempi kuin
lauttayhteys

Yleissuunnitelma ja
YVA-menettely
vuosina 2008–2010

Rahoituspäätös (PPP) v. 2017

Tiesuunnitelma
valmistuu, kevät 2018

Vesilupapäätös lain-
voimainen 1/2024,
rakentaminen alkaa 5/2024

Päätös PPP-hankkeen
muuttamisesta
budjettirahoitteiseksi,
loppuvuosi 2020

Allianssisopimuksen
kilpailutus 2021

Allianssin kehitysvaihe
2022–4/2024

Vesilupapäätös
alkuvuodesta 2020

Puoli vuosisataa Hailuodon ja mantereen
uuden yhteyden kehittämistä

2
Havainnekuva: AFRY 2023



Vaasan HaO + KHO käsittely

Allianssisopimuksen kilpailutus

Kehitysvaihe

Rakentamissuunnittelu

Rakentaminen

Avaaminen liikenteelle

Jälkivastuuaika (2027-2032)

Hailuodon kiinteä yhteys, allianssihankkeen
kokonaisaikataulu -> Vesilupavalitus ja aikataulun
epävarmuus



Miten pidentynyt KAS-vaihe on hyödynnetty

• Otteita hankesuunnitelmasta



Hailuodon riskeistä hankesuunnitelmasta



Pitkän kehitysvaiheen hankeperintö (Mikko Inkala, Jouko Viitala,
Timo Saanio hankkeen aloitusseminaarissa)

• Perusteellisesti integroitunut ja hankkeeseen perehtynyt henkilöstö

• Yksityiskohtaiset työsuunnitelmat

• Erinomainen suunnitelmavalmius

• Suunnittelija-rakentaja-tilaaja vuorovaikutuksessa tehdyt yksityiskohtaiset
suunnitteluratkaisut innovaatioineen

• Koerakentamisen kokemukset betonin jäähdytyksessä ja penkereen
ajossa

• Yksityiskohtainen tavoitekustannuslaskenta

• Innovaatiosäästöt tavoitekustannuksessa

• Hankkeelle räätälöity kannustinjärjestelmä

• Erinomaiset aloitusedellytykset




