
Case OYS A ja F 
rakennusten logistiikka

Juho Suominen



OYS2030 verkkosivuille

A-Rakennus
• 2019-2022/2023

• 58700 brm²

• 12 kerrosta



F-Rakennus
• 2022-2025

• 32900 brm²

• 10 kerrosta

OYS2030 verkkosivuille



Miten me 
allianssina 
onnistuimme?

Linkki uutiseen
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• Palkataan logistiikkaa hoitamaan joku 

rakentamisen ulkopuolelta

• Aletaan oppia ja muutetaan toimintatapoja

• Annetaan muutokselle mahdollisuus

• Keskitetty logistiikka palvelemaan samoilla 

resursseilla kaikkia työvaiheita työmaalla

• Varmistaa logistiikan riittävä osaaminen, jotta 

se suoriutuu sille annetuista tehtävistä

• Rakennuslogistiikasta puhuttu enemmän vasta 

viimeisten viiden vuoden aikana

Rohkeus tehdä toisin 
kuin ennen
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• Rakennesuunnittelussa huomioitavat asiat

• Talotekniikkasuunnittelussa huomioitavat asiat

• Rakentamisen aikana huomioitavat ja varmistettavat asiat

• Suunnitelma reittien sulkemisesta ja kiertoreiteistä

• Rakennusaikaiset reittitarpeet

• Purkualueet

Ennakkosuunnittelulla koko työmaata 
palvelevat materiaalien siirtoreitit
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• Työergonomia

• Sähköavusteiset siirtovälineet

• Oikea kaluston valinta

• Henkilöstön osaaminen siirtoja ja logistiikkaa 

ajatellen

• Osaaminen kyseisessä tehtävässä lisääntyy vähitellen

• Osaamisen kasvattaminen kouluttamisen ja 

perehdytyksen kautta

Oikeat työvälineet ja osaaminen siirtoihin
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• Usein toistuvissa suoritteissa 

olosuhteiden on oltava kunnossa

• Pienetkin aikaviiveet aiheuttavat 

suuret kustannukset 

kokonaiskuvassa

• Vastaavasti toimivat ratkaisut 

parantavat tuottavuutta selvästi

• Hyvät ja toimivat reitit parantavat 

myös työturvallisuutta

Siirtoreittien toimivuus, kunnossapito ja 
siirtotavat
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• Kaikkien saapuvien kuormien hallinta ja aikataulutus

• Sopia logistiikan pelisäännöistä urakoitsijoiden kanssa

• Piha-alueiden hallinta

• Tarvittavat purku- ja kuljetuspalvelut ja niiden hallinta.

• Tarvittavat välivarastointipalvelut

• Logistiikan resursointi

• Jätehuolto

• Haalaukset ja haalaussuunnittelu

• Materiaalisiirrot rakennukseen, rakennuksessa ja rakennuksesta

• Omien työkalujen hallinta

• Ylijäämämateriaalien selvitykset

• Kaupintavarastot

Mitä kaikkea logistiikan 
työtehtäviin kuului
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• Rakennusyritysten logistiikan pitää pystyä 

vastamaan eri tavalla toteutettavien hankkeiden 

vaatimuksiin

• Normaali aikataulusuunniteltu tuotanto

• Tahtituotanto

• Projektituotanto

• Sekä näiden kaikkien yhdistelmät

• Toimitustavat työmaalle

• Suoratoimitukset

• Välivarastotoimitukset

• Kappaletavaratoimitukset

• Kaupintavarastot

• Sekä kaikkien näiden yhdistelmät

Joustavat 
logistiikkaratkaisut
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• Saapuvien kuormien toimitusajat tiedettävä 

etukäteen ja seurataan toimituskalenterilla

• Piha-alueen käytön suunnittelu, jotta kaikki 

mahtuvat turvallisesti toimimaan

• Suunniteltu toiminta mahdollistaa ja kestää 

paremmin yllätykset kuin suunnittelematon

• Resurssivaraukset resurssi/toimituskalenteriin

Toimitusten suunnittelu vaihe 1 (A-rak)
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• Purkuresurssien suunnittelu resurssi / 

toimituskalentereilla

• Elementtikuormien aikataulutus toimituskalenterilla

• Materiaalienhallinta erillisellä järjestelmällä

• Tarkat kohdistustiedot työmaalla

• Materiaalitason tietämys tulevasta materiaalista

• Saapuneiden materiaalien historiatieto

• Välivaraston aktiivinen käyttö ja materiaalit 

järjestelmässä

• Enemmän kommunikaatiota toimittajien kanssa

Toimitusten suunnittelu vaihe 2 (F-rak)
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• Entistä parempi materiaalien seurattavuus

• Saapumistiedot suoraan materiaalien 

tarvitsijoille, kun materiaalit saapuneet 

(tarvittaessa kuvan kanssa)

• Määrätiedot suoraan mallista ja niiden 

päivittyminen

• Tekoälypohjainen vertailu ja analysointi

• Suunniteltu

• Tilattu

• Asennettu

• Lisääntynyt reaaliaikainen tiedonvaihto eri 

sidosryhmien välillä (Toimittajat, hankinta, 

tuotanto, urakoitsijat)

Mitä seuraavaksi?



KIITOS

Esityksessä käytetty osaksi tekoälyllä luotuja kuvituskuvia.

Lisätietoja esittäjästä
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