4 R A

T il

‘ LEAN-RAKENTAMISEN PAIVAT 2024 L& ﬁ -‘=
Ihmisia rakentamassa

4.-5.6.2024, Helsinki

Visuaalisuus
suunnittelunohjauksen
apuna

Mikko Malaska
Yksikonjohtaja
A-INsinoorit Rakennuttaminen Oy




Tavoite

Tiedonsaatavuuden ja -kulun parantaminen
Lapinakyvyyden lisdédminen
Yhteistoiminnan parantaminen

Yhdessa tuotetun tiedon parempi
hyddyntaminen
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Edellytykset

Tieto on relevanttia eri kayttotapauksissa
Tieto on ajantasaista

Tiimille on muodostunut tapa hyodyntaa
tietoa

Ongelmat ovat nakyvissa ja kaikki
ymmartavat missa mennaan

Tieto on digitaalisessa muodossa
Kayttbohjeet ovat nakyvilla

43 A-INSINGORIT

Edistyminen
H —

#& > Hankinta

_

|3

verrnoma| iy

oo PaccERee (i

[] [r°Y
L — —— — —__— _ _ ]
Y ]
0 —
X
g = =]



Miten

Tarkeimpien mittareiden tunnistamista, seka
niiden tekemista nakyvaksi

Tavan muodostamista
Ongelmien tekemista nakyviksi

Olemassa olevien raporttien lapikaymista,
seka niiden tunnistaminen jotka eivat pakota
toimenpiteisiin

Tee mieluummin enemman visuaalista
johtamista kuin lilan vahan
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3 sekunnin saanto
« Tarpeellinen ja relevantti informaatio tuodaan
nakyville yhdella silmayksella

» Jokainen tiimin jasen on tietoinen
suorituksestaan, ongelmista ja
onnistumisista

"Pystynk6 muodostamaan tilannekuvan 3
sekunnin sisalla siita, kun olet nahnyt raportin”
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8 asiaa mita tulee ensimmaisena mieleen keskella olevasta sanasta
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Vakioidut dokumenttipohjat ja esitystapa

TyOpajatyoskentely valkotauluilla
Asiat jasennelty samalla tavalla
Oleelliset asiat yhdella vilkaisulla

Mahdollistaa paremmin jatkamisen siita
mihin edellisella kerralla jaatiin
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A3-142 Automaattikaantoovien sormisuojaus

A- ja B-rakennus, 9.2.2022

A3-esityksen livistelmasivu paatoesityksen kasittelya varten

TAUSTA TIIVISTETTYNA, TAVOITE JA VAIHTOEHDOT:

RATKAISUVAIHTOEHDOT JA OMINAISUUDET:

TAUSTA: .
" Rkesssosksess i e 4] ke, et K atomastyove D | e | e e
varustetaan mekaanisilla sormisuojilla :
» Alkanssin vastuulle kuuluvassa hankinnassa ei kuitenkaan ole huomioitu mekaanisia Sormisuojausta sormisuojat Walle DACOT
sormisuojia kaikkiin oviin, Minimivaatimukset Ominaisuudet suhteessa arvioitavaan tekijadn:
» Yhieisissa lapikaynneissa on tultu sellaiseen tulokseen, etta kaikkiin automaattioviin TAIT JA AT
ei ole valttamatonta kayttaa mekaanista sormisuojausta, koska tarve on NOR
loppukéy h (paa: sti k tainen): Turvallisuusstandardi EN1600S tayttyy KYLLA KYLLA KYLLA
+ osa potilaista parjaa iiman, osalle se on tarpeen turvallisuuden tak seksi
» Turvaratkaisuja lapikaydessa on tullut esille lasersensori DA0OO7, jolla voitaisin
hoitaa saranavalin sormisuojaus ilman mekaanista sormisuojausta seka parantaa Arvioitavat tekijat nakokulmittain ar tekijaan:
tur tta, koska a kallimmassa sensorissa on leveampi valvontakeila. TURVALLISUUS
TAVOITE: Sormeen kskaantuminen estyy (3] KYLLA KYLLA
« Varustaa automaattiovet sellaisella suojaustavalla. joka: Sensonikedan leveys 350 mm (0vi vor tyLivsta ihmista) | 350 mm (0w voi 10ytaista Nirvsta) Koko ovileveys
* tytitad viranomaismadrdykset turvallisuusstandardin EN16005 mukaisesti -
varmistaa potilasturvallisuuden huomioimalla eri osastojen mahdolliset ¢ KYLLA (poikia senson) | El (mekaaningn suoja tolmil and) | KYLLA (pelica senson)
erityisvaatimukset. HUOLTO JA YLLAPITO
+ on allianssin tavoitehinnan mukainen.
Huolettavat kuluvat mekaaniset osat El KYLLA (1 milj. avauskenas) El
VAIHTOEHDOT: PUHTAANAPIDETTAVYYS
» VE1' DAMA hinmacanend ol SO jausta ( Jha katveita)
Puhdistettaval mekaaniset pinnal (SOrmisucia) E KYLLA El
|LUKITUSURAKOITSIJAN LAATIMA RISKIARVIO
Riskina sormien Eskaantuminen KYLLA e E
Riski, etth ovi wytiisee ihmista KYLLA KYLLA El
» VE2' DANNA-hirvasensni makaaniset sormisuojal (tavoitehinnan mukainen ratkaisu)
. Kustannustekijit ‘Ominaisuudet suhteessa arvioitavaan tekijaan:
+ y VERTAILUHINTA
K L ~iHEm g 0 € (vokekustannuicsen hinta) f L]
ESITYS JATKOTOIMISTA:
» VE3: DAQO7-turvasanenti ihatas muie enemisyojauksen, koska sensorinkeila on nin laaga) -
. S A3:n laadintaan osallistuneet tahot
esittédvat, ettd automaattiovien € i
turvallisuusratkaisut toteutetaan — —— o e e o !T :::' | pisillip
kaikkien vaihtoehtojen yhdistelmana:
T e
- | « jotta tilat saavat kayttsjien VEZ VEZ SAASTO
vaatiman turvallisuustason VEL
* mutta ei tule mydskian liiallisia TAVOITEKUSTANNUKSEN ESITETTY
suojauksia sellaisiin tiloihin joihin MUKAINEN RATKAISU RATKAISU
sitd ei tarvitse. “WIN-WIN®
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Rakennusautomaatiosuunnittelun tilannekuva

A RAKENNUS
Kopiotiiaukset
Nativitiedostot
Atakatio awgt
O¥S Nestehappisaiiot
Tulosteet (pdn)
- Siemens Kaapslinvetolistal & Kykentakuvat

poities

SLxooos
SLKooos

Okrs VAK Kythentakuvat
10-krs kaapelivetieiot
10-Krs Konekeskusten VAK Kytkentakuvat
10-krs SLK Kytkentakuvat
10-Krs VAK Kytkentakuvat

4 1-krs kaapatiustielot

“ 1-kes SLK Kylkentakuvat

1-krs VAK Kytkentakuvat

2:r5 kaapetivetielot
. 2.5 SLK Kytkentakuvat
2.krs VAK Kytkentakuvat
35 Kaapeniuetetol

ks SLK kytkentakuvat
ke VAK kytkentakuvat

5 4-krs kaapotiuetielot
Bl B 4-krs Kenekeskusten VAK Kytkentakuvat
4-krs SLK kytkentakuvat

4-krs VAK Kytkentikuvat

S-krs kaapeliuetieiot

5-krs Konekeskusten VAK Kytkentakuvat

S-krs SLK kythentakuvat
+ 5-kr8 VAK Kytkentakuval
ks kaapeliueteiot
645 Konekeskusien VAK Kylkentaxuvat
K75 SLK KyTkentakuvat
kP VAK Kytkentakuval
7okrs kaspelletieiot
7-%rs Konekeskusien VAK Kylkentakuvat
7-krs SLK Kytkentakuvat
7-krs VAK Kyt

. -5 kaape
B ks Konekeskusien VAK Kylkeniakuvat

81 B-krs SLK Kytkentakuvat
Bikrs VAK Kytkentakuvat

#1 [ 9krs kaapeliuetieiot

81 I 9-krs Konekeskusten VAK Kytkentakuvat
Bakrs SLK Kytkentakuvat

1 I 9-KTS. VAK Kytkentakuvat

4 Palopenijanesteima
Tiedonvaintoasiakiral_Ala kaiyta
T-krs kaapediivetieiot

1 TS VAK Kytkentakuval

Tiedonvanteasiakinat

0 O

Nimi &

T A-SA-KO-SLK0001-001
T A-SA-K0-SLK0002-001
) A-SA-K0-SLK0003-001

) A-8A-K0-SLK0004-001

(m] A-SA-KO-SLK0004-001
O ) A-SAK0-5LK0005-001
0O R A-SA-KO-SLK0006-001
() 0 A-SLK0001-KNX_kaapeliluettelo
(m] [ A-SLKD002-KNX_kaapelluetteio
(] @' A-SLKO003-KNX_kaapeliluettelo
[m] A" A-SLK0004-KNX_kaapeliluettelo

o

A A-SLKO00S-KNX_kaapeliuetteio

@7 A-SLKDO0S-KNX_kaapeliluetielo

Kuvaus

VerA

VerA

Ver.C

VerC

VerA

VerA

Ver.B

Ver.C

VerD

VerA

‘KAAPELILUETFELD

|Pm| 11.6.2020
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R kerros, huone:
RAKENNUS A

| s
T A-B00TX16.00028 |A-800 TETH16.00026] A-SLK0002 / KNX-2 KLMA 408408 |KNX-VAVLA-2
01 AB00TX16.00028 |A-B00 XS16.00028.1 | A-SLK00O2 / KNX-2 KLMA 40,8408 |KNX-VAYLA-2
' AB00TX16.00028 |A-800XS16.000282 | A-SLKO0OZ /KNX-2 KLMA 4%0,8+408  |KNX-VAYLA2
*2 | ABO0TX16.00028 |A-B00 TX16.007T108.1| A-SLKODOZ / KNX-2 KLMA 4%0,8+08  |KNX-VAYLA-2
5%| A-B00 TX16.00T108.1 |A-800 TE16.00T108.1| A-SLKODD2 / KNX-2 KLMA 4x0,8+08  |KNX-VAYLA2
51| A-800 TX16.00T108.1 |A-800 TX16.00027 | A-SLK000Z / KNX-2 KLMA 4x0.8+08  [KNX-VAYLA-2
1 A-800 TX16.00027 |A-800 TEME16.00021 A-SLK000Z / KNX-2 KLMA 40,8408 |KNX-VAYLA2
| A800TX1500027 |A-S00XS16.00007 | A-SLKODODLKNX-2 KAMAX0.8208 |KNXVAYLA2
" AB00TX16.00027 |A-B00TX16.00K12 | A-SLKOOOZ/KNX-2 KLMA4x0.8408  |KNX-VAYLA-2
| A-B00TX1600K12 |A-B00TE16.00K12 | A-SLKODOZ /KNX-2 KLMA 40,8408  |KNX-VAYLA-2
L A-800 TX16.00K12 |A-800 TX16.00T118.2| A-SLKO002 / KNX-2 KLMA 4x0,8+0,8 KNX-VAYLA-2
50| o800 TX16.00T118.2 |A-800 TE16.00T118.2| A-SLK0002 / KNX-2 KLMA 4%0.8408  |[KNX-VAYLA-2
&1\ A-B00 TX16.00T118.2 |A-800 TX16.00T119.2| A-SLK0OO2 / KNX-2 KLMA 4x0.8+08  |KNX-VAVLA-2
52| A-800 TX16.00T119.2 |A-800 TE16.00T119.2| A-SLK0002/KNX-2 KLMA 4x0.8408  |KNX-VAYLA2
63
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Rakennusautomaatiosuunnittelun tilannekuva
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Rakennusautomaation kaapeloinnin tilannekuva 3052024  mikka.malaska@ains fi

Kerrossuodatin pvm user
| oT | oo | | o - 02 03 04 | | 0s | 06 ‘ o7 ‘ il ‘ oz ‘
Mista s Mihin ke Alakaton yla / alapuolella: Poilkeamien lkm: 201
All N Al s | Ala | | fla | "“’"M I:I
Tilanne tydvaiheittain Kokonaistilanne rakennuksessa
Valmiiden Kaapeliang
4985 % ’25 T4 % 3053 % '95;&9 L 2849 % . 1890 % neleiden hﬂktﬂiwimﬂﬂﬂ i '
kokonasimdara aikissa
Haapeli Kaapeli Rasia Kythetty Kythetty Laite kaikissa Kerroksissa kerroksissa —
vedetty merkattu asennettu kentta keskus Merkattu 1569 BT 1 999 %
5487 2024 2399 2003 2237 1484 o ?

n Pylvas
Pylvaat Pylvaat Taulukke

Kaapeleita yhteenssd @ Kaapeli vedelty @ Kaapell merkatty ®Rasia asennettu @Kytketty kentts @ Kyteetty keskus @ Laite Merkattu

o
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1500
Ll ] g
= o
1000 3 nEREEY m
" 2 : 335438 Z
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2 B3 = 23 2. 2
o
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o
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Kerros
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Kerrossuodatin

Rakennusautomaation kaapeloinnin tilannekuva

30.5.2024 mikko.malaska@ains.fi

pvm user
oT “ 01 02 03 04 05 06
Mista b Mihin Alakaton yla / alapuolella: Poikkeamien Ikm: 3
All ~ All Nayta poikkeamat: [ |
Tilanne tyovaiheittain Kokonaistilanne rakennuksessa
Valmiiden Ka.aptaluzno
036 % 024 % 0.24 % 012% 024 % 0.12% prsapuialdan e R lsiuns s ol
KoKonasimaara
Kaapeli Kaapeli Rasia Kytketty Kytketty Laite kaikissa kerroksissa kerroksissa 19.99 %
vedetty merkattu asennettu kentta keskus Merkattu
1569 7847
3 2 2 1 2 1
Pylviit Taulukko

® Kaapeli vedetty @ Kaapeli merkattu ®Rasia asennettu @Kytketty kentta @ Kytketty keskus @ Laite Merkattu
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Kerrossuodatin

01 ‘ 02

Rakennusautomaation kaapeloinnin tilannekuva

[ = ]

04 ‘ ’ 05 ‘ 06

30.5.2024

pvm

mikko.malaska@ains.fi

user

Mista i Mihin ~ Alakaton yla / alapuolella: Poikkeamien lkm: 3
All hd All hd Nézyti poikkeamat:
Tilanne tyovaiheittain Kokonaistilanne rakennuksessa
Valmiiden Kaapelien :
0.36 % 0.24 % 024 % 0.12 % 0.24 % 0.12% kaapeleden kokonalsmadrs
) : _ . kokonasimaara kaikissa
Kaapeli Kaapeli Rasia Kytketty Kytketty Laite kaikissa kerroksissa kerroksissa 19.99 %
vedetty merkattu asennettu kentta keskus Merkattu 1569 2847
3 2 2 1 2 1
Taulukko Ll i
Kerros Vetolistan nimi Kaapelin tunnus Mista Mihin Poikkeama, pvm. Poikkeaman selite Viimeisin kommentti
-~
00 F-SLK_0.krs_kaapeliluettelo F-SLKO0O05 / KNX-1 F-800 F-800 11.3.2024 F
TX16.00124 TE/TH16.00124
00 F-SLK_0.krs_kaapeliluettelo F-SLK0006 / KNX-3 F-800 F-800 XS16.00127 11.3.2024 F Ei ollut alakattoa
TX16.00127
00 F-SLK_0 krs_kaapeliluettelo F-SLK0001 / 342 F-SLK0001 F-381IMS17.00079 3.1.2024 F Kaapeli vedettavad uudelleen Misté tieto péivitetty. SCOM

43 A-INSINGORIT

suoraan SLKO0O1 kotelosta. Kts.

Viimeisin kommentti

vayla vedetaan suoraan F-SLKO0O1 kotelosta.
Puhdastilatoimittajan suunnitelmien aiheuttama
muutos.
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[EE‘ Raportit ‘ Kaikki valittu ] Q Etsi vaiituista raporteista  ?

=valimat 2 v F] « < viko~ > » — B + A~ 2 &~

(@)(m) vko 16 (4/2021) vko 17 (4/2021) vko 18 (5/2021) vko 19 (5/2021) vko 20 (5/2021) vko 21 (5/2021) vko 22 (5/2021) vko 23 (6/2021)
Tilazjs ®27. ®23 ®23 @24 ®23 @31 ®12
RAR ®25 @21 ®21. @21 @23 @26 @21 @21 @21 @21 ®31 @3l ®:1 @32
ARK ®21 ®21 @21 ®21 @27 @21 Bo2 @21 @22 ez @21 ez @21 @21 @21 @37 3z
RAK ®25. @25 ®27. ®21. #21_ @21 @21. @21 @21 ezl 021 @21 @21 ®34.
®o21_
Wi ®23 @21 ®21 @21 @21 ®26. ez @21 ®21 @21 ©33_
sehks ®21_ @21 ®21 ®21 ®21 @21 ®21 @21 @21 @21 ®21 @35
GEO ®21 @25
Piha ®25. @26 @26
AKU ez ezl ®2 @21 @25 ®21. e21
2U ®25 @21 ezl ®21 @21 @24 ®2 @21 @21 @21 @21 @24 @21 @2 ®21 @2 @2 ez @2l @2l ®32 @35 @3 @3l @31 @32
®2 @21 ®31
KEyttEjs ®29. @4 ®2i @21 @35 @32
BIM 27 ®21. ®21 ®31
Muu @21- ez
AV
(Puuttuu)
Tila
Aloittamatta B Aoitettu
Vaimis B Este
7 Tiedoksi Peruttu
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vko 16 (4/2021) vko 17 (4/2021) vko 18 (5/2021) vko 19 (5/2021) vko 20 (5/2021) vko 21 (5/2021) vko 22 (5/2021)
Tizzjz c e c e (] L] (] L] © ©
tedn osan lukitseminen 2.39. Projektiryhnan kokaus 2.34 Kunnanhallituksen kekous 2.40. Kunnanvaituuston kokous 2.3. Rakennuslupa lzinvoimainen
L ] e]
3.10. Tevoite: Sopimuksen
allekirjoittaminen = 2
+ Lisad kirjaus
RAP 5] o e © [ &
2.163. Projektirynman kokous 3.18. 1. tydmaakokous
IS} ° ® o] L) o]
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2.147. Esitys AV-suunnitteljasta st oiats
o}
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Visuaalisella johtamisella tarjotaan kuva tilanteesta,
missa tiimi on tietylla ajanhetkella, tama
mahdollistaa paremman paatoksenteon ja
viestinnan tiimien valilla.
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Lue lisaa: ains.fi

Mikko Malaska
Yksikdnjohtaja

Puh. 040 7408076
Mikko.malaska@ains.fi
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