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Mistä lähdettiin

Työmaa 1

Aliurakoitsijat

Viikko/kerros ”tahti”

Väliseinistä itselle luovutuksiin 16 viikkoa (ensimmäinen kerros valmis)

Loppusodalle varattu 4 kk, kun viimeinen asunto valmis



Miten jatkettiin

Työmaat 2 ja 3 

Työ ja materiaali hankittiin erikseen

Pilkottiin urakkatehtävät 4 h vaunuihin: vaunuja 26, Logistiikkavaunuja 10 

→ yhteensä 29 tekijää tuntitöissä ( sähkö ja LV urakkana)

Väliseinistä viimeisteltyyn asuntoon 7 vk (ensimmäinen asunto valmis)

Loppusodalle varattu 2 kk, kun viimeinen asunto valmis



Missä ollaan

Työmaa 4

Työ ja materiaali hankittiin erikseen

Pilkottiin valmistusprosessin tehtävät 4 h vaunuihin: vaunuja 20, logistiikkavaunuja 3

→ yhteensä 17 tekijää tuntitöissä (sähkö, tasoitus ja maalaus urakkana)

Väliseinistä viimeisteltyyn asuntoon 8 vk (ensimmäinen asunto valmis)

Loppusodalle varattu 1 kk, kun viimeinen asunto valmis



Mitä seuraavaksi

Työmaa 5

Hukkaa pois: vaunuja 18, logistiikkavaunuja 3

→ yhteensä 16 tekijää tuntitöissä ( tasoitus ja maalaus urakkana)

Väliseinistä viimeisteltyyn asuntoon 12 vk (ensimmäinen asunto valmis, plaano väliseinien 

jälkeen)

Laajennetaan periaatetta runkovaiheeseen

Loppusodalle varattu 1 kk, kun viimeinen asunto valmis



Miten tähän päästy

Valmistusprosessi haltuun → tiedetään oikeasti mitä ollaan tekemässä

Tunnistetaan kaikki valmistusprossessin tehtävät 

Tarkka ja yksityiskohtainen tuotannon suunnittelu

Ihmisten johtaminen



Mitä saavutettu

Työmaat 2-3 

Paljon tekijöitä ja paljon työnjohtoa

Kustannukset +25% lasketusta

Mahdollisimman lyhyt läpimenoaika

Työmaa 4

Vähemmän tekijöitä, 1 työnjohtaja

Kustannukset -5% lasketusta

Läpimenoaika hieman pidempi mutta kokonaisurakka-aikaan vaikutus ei paljoa

Työmaa 5

Vähemmän tekijöitä, koko työmaalla vähemmän työnjohtoa

Kustannukset noin -7% lasketusta

Läpimenoaika pidempi mutta kokonaisurakka-aikaan vaikutus ei paljoa, koska työvaiheiden järjestystä muutettu



Kuitenkin tärkeimpänä

Tulokset ovat vain seurausta siitä, että 

ymmärrämme ja opettelemme ymmärtämään 

valmisprosessia. Osaamme kehittää sitä 

jatkuvasti paremmaksi



Ajatuksia ja ideoita?
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