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• Suunnittelun ohjauksen menetelmä

• Työskennellään yhdessä samassa tilassa tarkoituksena 
nopea vuorovaikutus eri suunnittelijoiden ja tilaajan 
kesken. 

• Suunnitellaan ja tehdään töitä yhdessä suunnittelun 
aikataulun ja ohjelman mukaisesti

• Voidaan jakaantua pienryhmiin 

• Kotiläksyt

BigRoom
Mitä tarkoittaa 



• Suunnittelun ohjauksesta vastaavan ammattitaito

• Yhteensopivat suunnittelun ohjelmat

• Riittävät tilat ja laitteisto

BigRoom
Kehittämisen kohdat



• Suunnittelu- ja hankinta-aikataulun mukaiset suunnittelutehtävät

• Pienryhmätyöskentelyn tehokkuus

• Tilaaja mukaan tekemään päätöksiä

• Vastuullisten suunnittelijoiden sijaiset

• Selkeät ”kotitehtävät” seuraavaan tilaisuuteen

BigRoom
Kehittämisen kohdat



• Aikatauluhallinnan menetelmä

• Käyttöön heti hankkeen alussa, pohjaksi jana- ja/tai vinoviiva-
aikataulu

• Aikataulun hallintaan osallistuvat hankkeen luonteen mukaisesti 
suunnittelijat, tilaaja/käyttäjä, päätoteuttaja sekä aliurakoitsijat

• Määritellään viikkopalavereihin osallistumispakotetut osapuolet

• Tarkennusjakso 3kk

• Seuraavan viikon tehtävät kaikkein tarkin

LastPlanner
Kehittämisen kohdat


