A Mentimeter

IPT4- ja RAIN3-hankkeiden yhteistyopaja

Virtautus hankkeen suunnittelusta kayttéonottoon



® X o0 oo oo  Mentimeter
Keitd tdnddn on mukana?
Tilaaja Suunnittelija / Rakentaja / Muu
konsultti alaurakoitsija
®



Kysymyksid tai kommentteja Henrille B

Mink& kokoisia tahtialueita ja tahtiaikoja Onko palkitseminen ulotettu tydmaan Jos (kun) mokkeloita on tapahtunut
olette kayttdneet toimitilatuotannossa? tekijdille (core sopimusosapuolien)? Jos ei hankkeen jossain vaiheessaq, niin
niin miksi pystyttiinkd hyddyntdméaan
virheistGoppimisen tekniikoita?




A Mentimeter

Kysymyksia tai kommentteja Miikalle

Miten nuo vaatimukset skaalataan
| aaksosta Kouvolaan?




Kysymyksid tai kommentteja Joonakselle ja u i
Markukselle

Milla tavalla rakennusliikkeet suhtautuvat esitettyyn Miten tilaaja voi toimillaan edesauttaa yhteistoiminnallisen Mites tuo Kouvola on mennyt kéyténndssa?
yhteistoiminnallisen johtajuuden malliin tyémaalla? johtajuuden kéaytt&mista tyémaalla?

Onko joku dikataulullinen menetelmé aloitusedellytysten
Onko hankkeen johtamisessa tullut jonkinlaisia haasteita Oletteko kohdanneet ongelmia siing, etté tydntekijétasolla systemaattiselle varmistamiselle (suunnitelmat, mesta,

vastaan? yksitt&isen aliurakoitsijan tyéntenkijén ansaintamailli tekijat, valineet, materiaalit...)
(tydsopimus) on ristiriitainen tahtituotannon tavoitteiden

kanssa ja tésté syysté mallin jalkautus tyntekijétasolle asti ei
onnistu?




Kysymyksia tai kommentteja Lauralle =
Téamdn ja edellisen esityksen perusteella vaikuttaa silté, etté Puolen pdivan tahtil Oletteko te sitouttaneet projekteihinne
ulkona tehtévét tydt on usein jétetty Tahdin ulkopuolelle. palveluntuottajayritykset vai niiden tyéntekijét?
Miké& on merkittévin syy téihén ja miten ne saataisiin . ;
mukaan? r ) )
Miten voidaan varmuudella todeta, ettét mahdollinen
? : "sivuraide” ei ole parempi vaihtoehtoinen reitti paémdadréadn Jos ammattimiehelle ei ole tarpeeksi "ammattimiehen toita”
saapumiseen kuin ciemmin valittu? omalla erikoisalallaan niin eikd voisi toisinaan lagjentaan
Onko joku aikataulullinen menetelmé aloitusedellytysten toimenkuvaansa?

(resurssit, valineet, tarvikkeet..) systemaattiselle

varmistamiselle etukéteen? En ole néhnyt néaita
tahtiaikatauluissa.




Kysymyksia tai kommentteja Tomille ja Jussille

A Mentimeter

Kuinka pitkalle on padsty siind ettd
ymmarrys ja hyoty tahtituotannosta
on tyontekijatasolla asti?
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Palautekysely

Ohjelma oli mielenkiintoinen

m

Sisaltd oli ammatillisesti hyodyllinen

Aikataulutus E‘I SOpiva

Keskustelulle oli tilaa riiﬁc‘jvdsti
Hybridimalli (eta + live) oli tgn’ iva
Voisin suositella tallaista tila'suuttc muillekin

Taysin eri mieltd
Taysin samaa mieltd



