
RAIN-hanke, alustus 5.9.2023 – Case KaPa & Kaupunkiliikenne

Vihreän siirtymän tavoitteet ja niiden hallinta projekteilla



Hankematka ”Case KaPa” osana KLOY kokonaisuutta

KLOY / HILKKA – kehitysohjelma ja -työ

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tavoitteiden kuvaus

• Arvopohja
• Vastuullisuus-

periaatteet
• Kiertotalous
• Hankintojen 

vastuullisuuskriteerit

Tavoitteiden määrittely 

• BREEAM Infra 
(ent. Ceequal)

Toimenpiteet ja kehitys

Tavoitteiden ja mittareiden yksilöinti sekä seuranta 

• Vihreän betonin 
käyttö

• HKI ja HKL strategiat 
pohjana, mm. 
hiilineutraalius

• Green Deal (päästötön 
työmaa)

KaPa:n toteutus ja elinkaari
Käyttö ja 
operointi

ATA-mittari ja seuranta

Case Koskela

Case XXX
Mistä arvontuotto syntyy?

Miten arvontuotto todennetaan ja varmistetaan?



Esimerkkejä Case KaPa

- Vihreä betoni
- Hankkeella käytetty yli 43 t vähäpäästöisempää betonia paalu- ja ratalaatoissa, päästövähennys tällä 
hetkellä 16,4 %

- BREEAM Infra
- Kattava kansainvälinen vastuullisuusjohtamisen työkalu ja todentamismenetelmä

- ATA-mittarit vastuullisuuden osalta
- v. 2022 kierrätyskelpoisen materiaalien hyödyntäminen
- v. 2023 rakentamisen melun ja pölyn hallinta työmaalla, tilapäiset liikennejärjestelyt
- v. 2024: viherrakentamisen ja -hoidon onnistuminen

- LCA-laskenta (Life Cycle Assessment, elinkaariarviointi)
- laskettiin kehitysvaiheessa, huomioitiin materiaalit, rakentaminen, käyttö ja käytöstä poisto 100 v 
laskentajaksolla → Löydettiin merkittävin päästövähennyspotentiaali ja optimoitiin suunnitteluratkaisuja 
tuloksen perusteella
- uusintalaskenta hankkeen päätyttyä → Todennetaan projektin päästöt ja kuinka paljon päästöjä saatiin 
ensimmäisestä laskelmasta mahdollisesti vähennettyä



Vastuullisuus osana digitaalista 
tilannekuvaa, esimerkkejä

Vähäpäästöinen betoni
Kaivettu ja purettu materiaali



Kehitys

- Raide-Jokerista tuotiin paljon hyväksi havaittuja oppeja ja valmiiksi kehitettyjä 
toimenpiteitä ympäristövastuullisuuden huomioimiseksi KaPa-hankkeeseen

- Juuri aloittanut Koskelan varikkoallianssi on saanut oppeja KaPasta, lisäksi 
tulossa mm. Länsi-Helsingin raitiotie

- Alliansseissa tehty seurantatutkimuksia, seurantasuunnitelmia, opinnäytetöitä, 
luotu prosesseja jne.

→ jatkuva kehittäminen ja sparrailu, oppeja myös KLOY:n pienempiin projekteihin

- Allianssimalli luonut mahdollisuuksia innovoida sekä panostaa 
vastuullisuuteen, motivaationa kehittää paitsi hankkeitamme, myös koko infra-
alaa vastuullisempaan suuntaan 

- Sidosryhmäyhteistyöllä on viety ja viedään hyviä toimintatapoja muidenkin 
toimijoiden tietoisuuteen niin valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla



Arvontuottoketjun kuvaaminen ja luominen osaksi 
hanke/projektitoteutusta

6 28.8.2023

Hankkeen/projektin 

vaikuttavuuksien 

yhteinen arviointi

• Asiakkaat

• Käyttö ja operointi

• Palvelutaso

• Jatkokehitys

• Elinkaarikustannus

• Muutosten arviointi

Hankkeen/projektin 

tavoitteiden 

yhteinen 

tarkentaminen ja 

kirkastaminen

+ 

Edellytysten 

varmistaminen

Vaatimusten

mukaisuuden 

todentaminen ja 

vahvistaminen

Operatiivisen 

toiminnan 

havainnot ja 

palaute

Hankestrategia ja 

toiminnan 

arvopohjan 

rakentaminen

Vuorovaikutus

periaatteiden 

määrittely ja 

kuvaaminen

Tilannekuvapalvelu

(yhteinen tietopääoma)

Tahot: Asiakas/käyttäjät – HSL – KYMP – OMHA / KUPI / TATO – YKT (Asiakasarvon tuotto ja määrittely)

Omaisuuden

hallinnan ja 

kaupunki

kehityksen 

strategia

+

Projektin 

toteutus

edellytykset

Omistajan ansaintalogiikka ja investoinnin tuottavuus/tehokkuus (”Liiketoiminnan” arvontuotto)

Eri vaiheissa arvontuoton varmistamiseen osallistuvat tahot/toimijat tunnistetaan yhteisesti ja kattavasti. 

Tunnistetut tahot sitoutuvat omalla panoksellaan mukaan tekemiseen sekä yhteisen asian edistämiseen. 

Tälle osallistumiselle ja effortille luodaan tarvittavat edellytykset nimettyjen tekijöiden osalta.

Jatkuva 

parantaminen
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LEAN-

toimintamallit

Analysointi ja johtopäätökset, kehitystoimenpiteiden yksilöinti



Kiitos
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