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 Aiheen valinta, Joukolta idea

« Kesan tydharjoittelu Rajakankaantien ja Yli-Raumon alikulkusilloilla
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Tavoitteet

Selvittaa, mista hukkaa aiheutuu
siirrettavalla ratasillalla

Loytaa keinoja hukan
vahentamiseen kayttaen Lean-
rakentamisen periaatteita

Laatia selkea ohje tyonjohtajalle

hukan tunnistamiseen ja
hallintaan samankaltaisella
ratasiltatydmaalla




Tulokset

« Hukkaa havaittiin syntyvan merkittdva maara tyon ja tiedon virtauksen
ongelmista

« Keskeytyneita ty6vaiheita seuraten huomattiin
* Puutteet tyovaiheiden aloitusedellytyksissa
« Vaarat oletukset

» Koordinaation puute tyomaalla




Toimintasuositukset ja kehitysideat

* Yhteisymmarryksen
varmistaminen

« Jaetaan oletukset, riskit ja
mahdollisuudet

« Varmistetaan sujuva yhteistyo
seka yhteinen koordinaatio

« Varmistetaan aloitusedellytykset




Hallintasuunnitelma

« Kehitettiin hallintasuunnitelma
» Bertelsenin ja Koskelan virtauksen tutkimus, Pasquiren kahdeksas virtaus seka National
Highwaysin kayttama systematiikka aloitusedellytysten varmistamisesta
« Hyodynnetaan tyomaalla parantamaan tydn sujuvaa virtausta varmistamalla jokaisen
tyOvaiheen aloitusedellytykset
* Yhdistetaan aloitusedellytykset tilannekuvaan

* Voidaan hyodyntaa kaikenlaisille tydmaille kuten nyt HAIKIssa




Intaa prosessista

« Ajankohtainen aihe
* Mielenkiintoinen
« Opettavainen




"Hukan tunnistaminen ja poistaminen on yksi Lean-ajattelun kulmakivista.
Se ei ole yksinkertaista, eika se paaty koskaan.”
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