
RAIN-hanke
Teematyöpaja 3.3

Virtauttaminen

26.4.2017 klo 12.00-16.00

Consti Oy



Työpajan ohjelma

Alku Kesto Aihe Puhuja

12:00 0:15 Isännän puheenvuoro Marko Holopainen

12:15 0:05 Esimerkkejä virtauttamisesta Juha Salminen

12:20 0:15 Case opiskelija-asuntojen facelift Mikko Hell

12:35 0:15 Case Putkiremontti Jukka Jaakkola

12:50 0:15 Vapaat kysymykset, 5 + 10 min

13:05 0:05 Tauko

13:10 0:15 Case virtauksen suunnittelu vuokratalokorjauksessa Harri Katajala

13:25 0:15 Case Tiedekulma 4 ja Tilaajien näkemyksiä virtauttamisesta Aleksi Heinonen

13:40 0:20 Case Suunnittelun virtauttaminen Miikael Nelimarkka

14:00 0:20 Suunnittelun virtauttamisen kolme suurinta estettä? 10 + 10 min

14:20 0:15 Kahvitauko

14:35 1:10 Työpaja: Virtauttaminen ja tutkimusosa A Arto Saari

15:45 0:15 Jatkotoimenpiteet Arto Saari/Juha Salminen

16:00 Työpaja päättyy



Teematyöpajojen toimintalogiikka

1. Ensimmäisen kierroksen 2016 työpajoissa määritellään tarkennettuja tutkimussisältöjä
• Alustukset ja ongelman kuvaukset

2. Toisen kierroksen 2016/2017 työpajoissa kuvataan tutkimusasetelma ja määritellään 
empiiriset caset
• Raportoidaan teoriaperusta ja empirian keräyksen set up sekä yritys-caseja. Työpajassa käsitellään teoriaperustaa ja 

empiriaa.

3. Kolmannen kierroksen 2017 työpajoissa raportoidaan ja validoidaan alustavia tuloksia
• Empiiristen tulosten esitys, haastaminen ja eväät jatkokäsittelyyn.
• Mallit implementoinnille (muille kuin empirian caseille)

4. Neljännen kierroksen 2017/2018 työpajoissa raportoidaan yrityskohtaisia tuloksia
• Empiiristen tulosten esitys, haastaminen sekä hyödyntäminen

5. Viidennen kierroksen 2018 työpajat
• Raportoidaan työpakettikohtaiset tutkimustulokset (A-osio)



Tutkimuskysymyksiä
Käsitellään työpajaosuudessa

▪ Mitä virtauttaminen tarkoittaa ko. toiminnossa ja miten se näkyy käytännössä? kuinka laajalle 
virtauttaminen tulee ulottaa (rajaus)?

▪ Miten virtautus suunnitellaan verrattuna nykyiseen toimintamalliin? 

▪ Mitkä ovat edellytykset jotta tuotantoa (tai suunnittelua) voi virtauttaa? (Mitä alavirtautuksia
tarvitaan?)

▪ Miten tuotannon virtautus vaikuttaa suunnitteluun? (Miten imu tuotannosta suunnitteluun saadaan 
toimimaan?)

Kukin ryhmä valitsee virtautettavan aihealueen seuraavista: 

1.talonrakentamisen tuotantocase,

2.infrarakentamisen tuotantocase,

3.suunnittelucase

4.rakennuttamiscase,

5.jokin muu



Referenssi virtautuksen lähtötilanteesta
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Lohkojako

▪ Yht. 15 lohkoa

▪ WC

▪ 2 Käytävää

▪ 5 Avokonttoria

▪ 3 Neukkaria

▪ 4 Aulaa



Ensimmäinen aikataulun katselmointi aliurakoitsijoiden kanssa
2m x 10m printti



Tahti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Käytävä 2
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 Eristys Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Läpivient. 
tiivist.

IV-pl naamat Pintamaali Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus Ovi asennus
Lukitus, 
heloitus

Lukitus, 
heloitus

Avo 5
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 4
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 3
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
AK-rungot, tek-

levyt
Valaisin + 

sähkökalut
Katon asennus

Läpivient. 
tiivist.

IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto

Aula 4 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät

Aula 3 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat

Lattiapaikka, 
kiillotus

Kiinto-kalusteetKiinto-kalusteet

Käytävä 1
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
Valaisin + 

sähkökalut
Valaisin + 

sähkökalut
Läpivient. 

tiivist.
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Pintamaali

Lattiapaikka, 
kiillotus

Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus
Lukitus, 
heloitus

Lukitus, 
heloitus

Avo 1
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 2
Väliseinät, 

otsat
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Aula 1 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat

Lattiapaikka, 
kiillotus

Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät
Keittiö-

kalusteet
Ovi asennus

Keittiö-
kalusteet

LVV kalustus
Lukitus, 
heloitus

Aula 2 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat

Lattiapaikka, 
kiillotus

Keittiö-
kalusteet

Keittiö-
kalusteet

LVV kalustus

Neukkari 1
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Tekstiili-matto

Neukkari 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Tekstiili-matto

Neukkari 3
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Tekstiili-matto Tekstiili-matto

WC Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus IV-asennus 2 IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus LVV kalustus LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Läpivient. 
tiivist.

IV-pl naamat WC kalustus WC kalustus WC kalustus WC kalustus Ovi asennus Jakoseinät Jakoseinät
Lukitus, 
heloitus

Tahti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Käytävä 2
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 Eristys Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Läpivient. 
tiivist.

IV-pl naamat Pintamaali Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus Ovi asennus
Lukitus, 
heloitus

Lukitus, 
heloitus

Avo 5
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 4
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 3
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
AK-rungot, tek-

levyt
Valaisin + 

sähkökalut
Katon asennus

Läpivient. 
tiivist.

IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto

Aula 4 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät

Aula 3 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat

Lattiapaikka, 
kiillotus

Kiinto-kalusteetKiinto-kalusteet

Käytävä 1
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
Valaisin + 

sähkökalut
Valaisin + 

sähkökalut
Läpivient. 

tiivist.
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Pintamaali

Lattiapaikka, 
kiillotus

Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus
Lukitus, 
heloitus

Lukitus, 
heloitus

Avo 1
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteetTekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 2
Väliseinät, 

otsat
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Aula 1 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat

Lattiapaikka, 
kiillotus

Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät
Keittiö-

kalusteet
Keittiö-

kalusteet
Ovi asennus LVV kalustus

Lukitus, 
heloitus

Aula 2 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat

Lattiapaikka, 
kiillotus

Keittiö-
kalusteet

Keittiö-
kalusteet

LVV kalustus

Neukkari 1
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Tekstiili-matto

Neukkari 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Tekstiili-matto

Neukkari 3
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Tekstiili-matto Tekstiili-matto

WC Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus IV-asennus 2 IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus LVV kalustus LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Läpivient. 
tiivist.

IV-pl naamat WC kalustus WC kalustus WC kalustus WC kalustus Ovi asennus Jakoseinät Jakoseinät
Lukitus, 
heloitus

Tahti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Käytävä 2
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 Eristys Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Läpivient. 
tiivist.

IV-pl naamat Pintamaali Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus Ovi asennus
Lukitus, 
heloitus

Lukitus, 
heloitus

Avo 5
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 4
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 3
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
AK-rungot, tek-

levyt
Valaisin + 

sähkökalut
Katon asennus

Läpivient. 
tiivist.

IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto

Aula 4 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät

Aula 3 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat

Lattiapaikka, 
kiillotus

Kiinto-kalusteetKiinto-kalusteet

Käytävä 1
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Väliseinät, 

otsat, 4
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
Valaisin + 

sähkökalut
Valaisin + 

sähkökalut
Läpivient. 

tiivist.
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Pintamaali

Lattiapaikka, 
kiillotus

Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus
Lukitus, 
heloitus

Lukitus, 
heloitus

Avo 1
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 2
Väliseinät, 

otsat
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Aula 1 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat

Lattiapaikka, 
kiillotus

Kiinto-kalusteet
Keittiö-

kalusteet
Keittiö-

kalusteet
LVV kalustus Sisä-lasiseinät Ovi asennus

Lukitus, 
heloitus

Aula 2 Nauhotus Tasoitus
Pohjam. + 

tasoite
Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 Eristys Eristys

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat

Lattiapaikka, 
kiillotus

Keittiö-
kalusteet

Keittiö-
kalusteet

LVV kalustus

Neukkari 1
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Tekstiili-matto

Neukkari 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Tekstiili-matto

Neukkari 3
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Väliseinät, 

otsat 2
Nauhotus Tasoitus

Pohjam. + 
tasoite

Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Katon asennus
Läpivient. 

tiivist.
IV-pl naamat Tekstiili-matto Tekstiili-matto

WC Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus IV-asennus 2 IV-asennus 2 Eristys
AK-rungot, tek-

levyt
LVV kalustus LVV kalustus LVV kalustus

Valaisin + 
sähkökalut

Läpivient. 
tiivist.

IV-pl naamat WC kalustus WC kalustus WC kalustus WC kalustus Jakoseinät Jakoseinät Ovi asennus
Lukitus, 
heloitus

Referenssi virtautuksesta, - 57% läpimenoaika



Aikataulu Big Roomin seinällä
1m x 5m printti



Tilaajan tarpeet

▪ Seurattavuus ja riskien minimointi
▪ Tehdään samalla oma rooli helpoksi ja energiaa jää kehittämiselle

▪ Lyhentynyt läpimenoaika on rauhoittava takavara ja 
rahallisesti merkittävää

▪ Laatu!

▪ Resurssitehokkuuden kehittyminen hyödyttää kaikkia


