TUOTANNON VIRTAUTUS JA
NOPEUTETTU KORJAAMINEN
- TEORIAA, KOKEMUKSIA JA OPPEJA

RAIN workshop 26.10.2016
Juha Salminen, TKT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiot
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Johdanto

TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA

Takt Time Definition
T Tokizoit

* Translates to cycle thme, often used.
toset the pace for industrial
fanufacturing lines

* Rhythm or Pace

Kiinnostava ...mutta miten
aihe, suuret saadaan toimimaan
lupaukset... rakentamisessa?
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TUOTANNON VIRTAUTUKSEN
PERIAATE

Uusi auto valmistuu
5 minuutin valein
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Kokonaisaika = 5 min * tydvaiheiden méaara

Nopeus
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TUOTANNON VIRTAUTUS RAKENNUSALALLA

 TyO jaetaan saman
pituisiin paketteihin jotka
Sseuraavat valittomasti
toisiaan

* Nain muodostuva
‘tuotantojuna” etenee
tasaisella nopeudella

« Saavutetaan ennakoitava,
nopeasti valmista tulosta
tuottava tyotahti

o Seka lapimeno etta - _
tuottavuus parantuvat Tahtiaika = yhden tyévaiheen kesto

Lohkon valmistumisaika = ty6vaiheiden
maaré x tahtiaika
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LAPIMENOAIKOJEN NOPEUTTAMINEN
RAKENTAMISESSA
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TUOTANNON NOPEUTUS PERINTEISEN
AIKATAULUSUUNNITTELUN AVULLA

e Vasaraharju 1990- ..
* Projektityo 2010
 Karvonen 2010




MONITOIMITYOKUNNAT JA TYOPARIT

e Monitoimiryhmat
— Skanska, Hki 1995-
— Oulu, YIT ym.

e TyOparit, Valta 1996
— Skanska, Gavle
— Lujatalo, Kuopio
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TEKNISET JARJESTELMAT JA .
ESIVALMISTEE okt | puiinousu

.\ / / Energia
I Sisailma

Esivalmisteiset putkiremontit
Sisapuoliset putkikorjaukset &=
BN ) I Julkisivujarjestelmat ja -
A - = elementit

Ideal

kylpyhuone
Flowall ,
tekniikkaseina
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TUOTANNONOHJAUKSEN UUDET
TYOKALUT

e Last Planner
— Suunnitteluvaihe
— Tuotantovaihe

* TydOkaluja, esim.
— Kaannetty

vaiheaikataulu

— Viikkosuunnitelma
— Edellytysmatriisi
— Tehtavaloki
— Tehtavakalenteri
— Porrasvinjetti
— Tydmaan ohjaustaulu
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TUOTANNON VIRTAUTUS
HYTTIKORJAUKSISSA / AH

Tahtiaikataulu

Nettotyoaika — yhden hytin lapimenoaika

Tahtiaika =
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RAKENTAMISEN TUOTANNONOHJAUKSEN
UUDISTAMINEN

Toistuvien

tyOvaiheiden
Johtaminen, viestinta tyGsuunnittelu
Jatkuva parantaminen + tahdistus
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Yleisaikataulu, = = =
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tavoiteajat, karkea . _ — ==
yhteensovitus ihe- ja viikkosuunnittelu, = %
timipalaverit - — e
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TUOTANNON VIRTAUTTAMINEN
KAYTANNOSSA
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SKANSKA JONKOPING TUOTANTOJUNA
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S'FAMRENOVERING RASLATT

- sma kontinuerliga forbattringar

- engagerade yrkesarbetare

- involverad omradespersonal

- langsiktigt fortroende

- rationell renovering i 70-talshus
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KEHITYSTYO
CONSTISSA

e Useilta "osittaistestauksia”

— Hotellikorjaus; Scandic Park, Hilton
Strand...

— Julkisivukorjaus; Jyrkkala (parvekkeet,
sokkelilaatoitus), Meri-Kamppi

— Teknisten konseptien yhteydessa: ldeal,
Flowall, Uponor hormielementti...

— Vuokratalojen facelift —korjaukset

e

o Kaynnistymassa : ———
— Asuintalojen peruskorjaus: -
— Putkiremontit, useampi
— Muut...
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TUOTANNON VIRTAUTUKSEN
KAYTANNON TOTEUTUS

Oikea
Johto, tiimi
asiakkaat

Kaynnistaminen

> TN

_ Sitoutuminen, Organisointi,
Vahva tahtotila/ tavoitteet kumppanit/ Paivittais-
pakko hankinnat johtaminen,
tiimipalaverit
Osaaminen; Suunnittelu ja
teoria, tyokalut valmistelu Mittaaminen,
Jatkuva todentaminen
parantamlnl_/
w /
resurssit
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